
 

 

Recuperación por incendios e 

inundaciones del Estado de 

Nuevo México (Eventos de 

2024) 

Subvención Bloque de Recuperación 

ante Desastres para el Desarrollo 

Comunitario (CDBG-DR)  

Guía del Programa de Inversión en 

Infraestructuras Post-Desastre 

Actualizado a 15 de junio de 2026 

 

  



 

    Guía del Programa de Inversión en Infraestructura Post-Desastre       |   pág.  2 

 

Cambios y Actualizaciones de Políticas 
Todas las revisiones de este documento se registrarán en la Tabla de Revisión de Políticas 
y Procedimientos que aparece a continuación. La tabla mostrará las acciones realizadas, la 
sección afectada, las fechas de revisión y las fechas de publicación. Los cambios 
importantes en las políticas darán lugar a un nuevo número de versión principal, por ejemplo, 
cambiar de la versión 1.0 a la versión 2.0. Las ediciones menores, los cambios de redacción 
o las aclaraciones que no modifiquen la política darán lugar a una actualización menor de la 
versión, como la versión 2.1 o 2.2. 

Acción Sección afectada 
Fecha de 
revisión 

Fecha de 
publicación 

    

    

    

    

 

Puede ser necesario aclarar, añadir o eliminar políticas durante la operación del Programa 

para definir con mayor precisión las reglas bajo las cuales funcionará. Las revisiones y los 

cambios de políticas para el Programa de Inversión en Infraestructura Posterior a Desastres 

CDBG-DR del Estado de Nuevo México se consideran mediante un proceso de control de 

cambios.  
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Definiciones 
Llanura de inundación de 100 años – Área sujeta a inundación por una crecida con una 

probabilidad del uno por ciento o más de ocurrir o ser superada en un año determinado. 

Llanura de inundación de 500 años – Área sujeta a inundación por una crecida con una 
probabilidad del 0.2 por ciento o más de ocurrir o ser superada en un año determinado. 

Plan de Acción – Plan del Estado de Nuevo México para el uso de los fondos de la 
Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario – Recuperación ante Desastres 
(CDBG-DR) asignados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 
Estados Unidos (HUD), disponible en dhsem.nm.gov/cdbg-dr2025/. 

Aviso de Anuncio de Asignación (AAN) – Publicación que anuncia las asignaciones de 
fondos CDBG-DR para la recuperación ante desastres específicos, incluidas las 
exenciones y los requisitos alternativos relacionados con la Ley de Asignaciones que 
autorizó dichos fondos. 

Elevación Base de Inundación (BFE) – Elevación de la superficie del agua resultante de 
una inundación con una probabilidad del uno por ciento de alcanzar o superar ese nivel en 
un año determinado, según lo determine FEMA. 

Encuesta de Ingresos CDBG-DR – Encuesta que los subbeneficiarios pueden utilizar 
para cumplir con el Objetivo Nacional de Beneficio para Áreas de Ingresos Bajos y 
Moderados (LMA) cuando el área de servicio del proyecto no cumple con ese criterio 
utilizando los Datos Resumen de Ingresos Bajos y Moderados (LMISD) proporcionados por 
el gobierno federal. Las Encuestas de Ingresos CDBG-DR requieren la recopilación 
individual de información demográfica y de ingresos de cada vivienda dentro del área de 
servicio propuesta. DHSEM proporcionará las plantillas para esta encuesta. 

Código de Regulaciones Federales (CFR) – Código de Regulaciones Federales. 

Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario – Recuperación ante 
Desastres (CDBG-DR) – Programa de subvenciones administrado por el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos bajo el Título I de la Ley de 
Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974, según sus enmiendas, para apoyar actividades 
de recuperación y resiliencia a largo plazo en áreas afectadas por desastres declarados 
por el Presidente. 

Contratista – Entidad seleccionada de acuerdo con los requisitos federales y estatales de 
contratación aplicables para proporcionar bienes o servicios claramente definidos. 

Acciones Críticas – Actividades para las cuales incluso una mínima posibilidad de 
inundación representa un riesgo inaceptable debido al potencial de pérdida de vidas, 
lesiones o daños. Algunos ejemplos son hospitales, refugios de emergencia, servicios 
públicos e instalaciones que albergan poblaciones vulnerables. 

Requisitos Transversales – Leyes, reglamentos y órdenes ejecutivas federales que se 
aplican a todos los programas financiados con fondos federales. Estos incluyen normas 
laborales, revisión ambiental, vivienda justa, Sección 3 y leyes de no discriminación. 
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Sistema de Reporte de Subvenciones para Recuperación ante Desastres (DRGR) – 
Plataforma desarrollada por HUD para que los beneficiarios administren fondos, informen 
sobre el progreso y garanticen el cumplimiento de las subvenciones de recuperación ante 
desastres y desarrollo comunitario. Entre sus funciones se incluyen el seguimiento de 
proyectos, gastos, solicitudes de fondos e informes, con el fin de apoyar la supervisión 
general del programa por parte de HUD. 

Duplicación de Beneficios (DOB) – Ocurre cuando una persona, empresa o entidad 
recibe asistencia financiera de múltiples fuentes para el mismo propósito de recuperación y 
el total recibido excede la necesidad total. La duplicación de beneficios está prohibida en 
este Programa. 

Revisión Ambiental – Todos los proyectos elegibles deben someterse a un proceso de 
revisión ambiental. Este proceso garantiza que las actividades cumplan con la Ley 
Nacional de Política Ambiental (NEPA) y otras leyes estatales y federales aplicables. Para 
fines de HUD, los requisitos aplicables se encuentran en el 24 CFR Parte 58. 

Registro Federal (Federal Register) – Diario oficial del gobierno federal de los Estados 
Unidos que contiene reglamentos de agencias gubernamentales, reglamentos propuestos 
y avisos públicos. Se publica diariamente, excepto en los días festivos federales. Se emite 
un Aviso del Registro Federal (FRN) para cada desastre financiado con fondos CDBG-DR. 
El FRN establece las normas aplicables a cada asignación de fondos para recuperación 
ante desastres. 

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) – Dependencia del 
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que coordina la respuesta 
federal ante desastres y apoya los esfuerzos estatales, tribales, territoriales y locales de 
recuperación, mitigación y preparación. 

Asistencia Pública de FEMA (PA) – Programa federal administrado por FEMA que 
proporciona fondos complementarios a gobiernos estatales, tribales, territoriales y locales, 
así como a organizaciones privadas sin fines de lucro elegibles, para la recuperación ante 
desastres. Cubre costos elegibles relacionados con la remoción de escombros, medidas 
de protección de emergencia y restauración de infraestructura pública dañada a las 
condiciones previas al desastre. 

Seguro contra Inundaciones – Cobertura de seguro requerida por el Programa Nacional 
de Seguro contra Inundaciones, según lo establecido en la Ley de Protección contra 
Desastres por Inundación de 1973 (42 U.S.C. 4012a), para proyectos ubicados en áreas 
identificadas por FEMA como Áreas Especiales de Riesgo de Inundación. 

Llanura de Inundación – Área de terreno sujeta a inundaciones por desbordamiento de 
aguas interiores o de marea, acumulación rápida o escorrentía de aguas superficiales, o 
flujo de lodo. FEMA designa las llanuras de inundación como zonas geográficas sujetas a 
distintos niveles de riesgo de inundación. Cada zona refleja la gravedad o el tipo de posible 
inundación en el área. 
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Beneficiario – Según se utiliza en este documento, el beneficiario es el Departamento de 
Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del Estado de Nuevo México (DHSEM), 
que recibió fondos CDBG-DR de HUD. 

PDIIP (“el Programa”) – Según se utiliza en esta Guía del Programa, se refiere al 
Programa de Inversión en Infraestructura Posterior a Desastres. 

Beneficio para Áreas de Ingresos Bajos y Moderados (LMA) – Objetivo nacional de 
CDBG que se cumple cuando una actividad beneficia principalmente a personas de 
ingresos bajos y moderados, según la definición de HUD. Para este Programa, el Objetivo 
Nacional de Ingresos Bajos y Moderados (LMI) se cumple mediante el objetivo nacional de 
Beneficio para Áreas de Ingresos Bajos y Moderados (LMA), demostrado mediante los 
Datos Resumen LMI (LMISD) o una Encuesta de Ingresos CDBG-DR. 

Encuesta de Ingresos – Encuesta utilizada para documentar los ingresos y la información 
demográfica de los hogares dentro del área de servicio de un proyecto cuando los LMISD 
proporcionados por HUD no son suficientes para demostrar el cumplimiento del objetivo 
nacional de Beneficio para Áreas de Ingresos Bajos y Moderados. 

Objetivo Nacional de Ingresos Bajos y Moderados (LMI) – Objetivo nacional de CDBG 
que se cumple cuando una actividad beneficia principalmente a personas de ingresos 
bajos y moderados, según la definición de HUD. Para este Programa, el Objetivo Nacional 
LMI se cumple mediante el objetivo nacional de Beneficio para Áreas de Ingresos Bajos y 
Moderados. 

Datos Resumen de Ingresos Bajos y Moderados (LMISD) – Datos proporcionados por 
HUD, generalmente obtenidos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) 
de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, que muestran cuántas personas en una 
zona tienen ingresos por debajo de un determinado umbral (50 % u 80 % de la mediana 
local). Estos datos se utilizan para garantizar que los fondos del Programa beneficien a 
personas o áreas LMI. 

Actividades de Mitigación – Medidas adoptadas para reducir o eliminar el riesgo a largo 
plazo para las personas y las propiedades frente a futuros desastres, incluidas 
infraestructuras resilientes, elevación de instalaciones y protecciones contra riesgos 
naturales. 

Áreas Más Impactadas y Afectadas (MID) – Áreas identificadas por HUD o por el Estado, 
utilizando los mejores datos disponibles, como aquellas con los mayores impactos y 
necesidades de recuperación relacionadas con desastres. Para el Programa de Inversión 
en Infraestructura Posterior a Desastres, las áreas MID incluyen las identificadas por HUD 
en los condados de Chaves y Lincoln, así como las identificadas por el Estado: la Tribu 
Apache Mescalero y los condados de Otero, Rio Arriba y San Juan. 

Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP) – Programa federal creado 
para proporcionar seguro contra inundaciones a propietarios, inquilinos y empresas, con el 
fin de reducir los daños por inundaciones mediante la oferta de cobertura asequible a 
cambio de que las comunidades adopten regulaciones estrictas de gestión de llanuras de 
inundación. 
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Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias de Nuevo México 
(DHSEM) – Beneficiario de los fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo 
Comunitario – Recuperación ante Desastres otorgados por HUD y administrador de los 
programas asociados según lo establecido en el Plan de Acción. DHSEM es la entidad 
responsable de administrar todos los fondos de recuperación ante desastres a largo plazo 
otorgados a Nuevo México. 

Ingresos del Programa – Ingresos brutos recibidos por un subbeneficiario y generados 
directamente por una actividad financiada con fondos CDBG-DR, según se define en el 24 
CFR 570.500(a). Algunos ejemplos incluyen pagos de préstamos, ingresos por la venta de 
propiedades e ingresos por alquiler de activos financiados con fondos CDBG-DR. 

Alcance del Trabajo – Describe las tareas específicas, entregables, plazos y límites de 
los proyectos seleccionados. El Alcance del Trabajo del proyecto seleccionado se incluirá 
en el Acuerdo de Subbeneficiario correspondiente. 

Subbeneficiario – Gobierno local o subdivisión política que recibe fondos CDBG-DR de 
DHSEM para implementar actividades en nombre del Programa, según lo establecido en el 
Acuerdo de Subbeneficiario. 

Subrogación – Derecho del beneficiario a recuperar fondos cuando un subbeneficiario o 
beneficiario recibe posteriormente asistencia financiera duplicada para el mismo costo, 
daño o propósito elegible. 

Sustitución de Fondos – Uso de fondos CDBG-DR para reemplazar fondos que un 
estado, gobierno local u otra entidad estaba obligado o se esperaba que proporcionara, en 
lugar de complementarlos. La sustitución de fondos no está permitida. Ejemplo: una 
organización planeaba comprar cuatro vehículos nuevos con su presupuesto local, pero 
después de recibir fondos CDBG-DR reasigna ese dinero a otros usos y utiliza los fondos 
federales para adquirir los vehículos. Esto constituye sustitución de fondos porque los 
vehículos se habrían comprado con fondos locales independientemente de si se recibían o 
no fondos CDBG-DR. 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) – 
Agencia gubernamental que promueve la vivienda asequible, el desarrollo comunitario y la 
protección de la vivienda justa. HUD proporciona supervisión federal para este Programa. 

Identificador Único de Entidad (UEI) – Código alfanumérico de 12 caracteres utilizado 
por el gobierno federal de los Estados Unidos para identificar entidades que realizan 
negocios con el gobierno. El UEI es obligatorio para subvenciones y contratos federales, 
incluido el Programa de Inversión en Infraestructura Posterior a Desastres, y facilita la 
identificación y el seguimiento de fondos para subbeneficiarios y beneficiarios. 

Aviso Universal – Reglamentos publicados por HUD para establecer requisitos estándar, 
exenciones y procedimientos alternativos aplicables a todas las subvenciones CDBG-DR y 
CDBG-MIT. El Aviso Universal sirve como el marco federal que rige el diseño de 
programas, la gestión financiera y el cumplimiento normativo de todos los programas 
CDBG-DR. 
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1.0 Introducción 

1.1 Antecedentes 
El Estado de Nuevo México experimentó dos desastres declarados a nivel federal en 2024. 

El desastre DR-4795-NM fue declarado el 20 de junio de 2024 en respuesta al incendio 

South Fork y a los incendios Salt; y el desastre DR-4843-NM fue declarado el 1 de noviembre 

de 2024 en respuesta al evento de tormenta severa e inundación en el condado de Chaves. 

El 7 de enero de 2025, HUD asignó $137,178,000.00 al Estado de Nuevo México en 
fondos CDBG-DR. El propósito de CDBG-DR es apoyar la recuperación a largo plazo tras 
desastres, atendiendo las necesidades no cubiertas de las comunidades afectadas por los 
eventos de desastre de 2024. De acuerdo con este propósito, se asignó una parte de esos 
fondos, por un monto de $27,319,100.00, al Programa de Inversión en Infraestructura 
Posterior a Desastres. 

El Programa de Inversión en Infraestructura Posterior a Desastres proporciona a las 
jurisdicciones afectadas y a otras entidades elegibles inversiones directas de capital para 
financiar proyectos de infraestructura necesarios para facilitar la recuperación a largo plazo 
y/o la estabilización de cuencas hidrográficas. Este Programa está diseñado para apoyar la 
reparación, reconstrucción y resiliencia a largo plazo de la infraestructura pública dañada o 
destruida por incendios forestales, inundaciones y tormentas severas que generaron las 
condiciones posteriores al desastre. 

1.2 Autoridades  
La financiación CDBG-DR está autorizada por la Ley Pública 118-158, la Ley de 

Asignaciones Continuas Adicionales y Asignaciones Suplementarias para Ayuda en 

Desastres de 2025 (H.R. 10445, 118.º Congreso [2023-2024]). Las regulaciones para esta 

asignación de fondos CDBG-DR se detallan en el 90 FRN 4759 y en el Aviso Universal de 

HUD, publicado en el 90 FRN 1754, según sus enmiendas. 

El Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias de Nuevo México 

(DHSEM) es el beneficiario y la entidad responsable de administrar los fondos CDBG-DR. 

DHSEM gestiona los esfuerzos de recuperación ante desastres, incluido el programa CDBG-

DR, en coordinación con el Departamento de Finanzas y Administración de Nuevo México 

(DFA), que es responsable de todas las asignaciones anuales de la Subvención en Bloque 

para el Desarrollo Comunitario que no están relacionadas con desastres. 

 

1.3 Guía del Programa 
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La Guía del Programa de Inversión en Infraestructura Posterior a Desastres establece las 

políticas del Programa para todos sus componentes, con base en el Plan de Acción del 

Estado y las enmiendas posteriores aprobadas por HUD. El Plan de Acción y sus enmiendas 

pueden consultarse en el sitio web de recuperación del Estado en 

https://www.dhsem.nm.gov/cdbg-dr2025/. 

La Guía del Programa establece las políticas que rigen el Programa. Los Procedimientos 

Operativos Estándar (SOP) aprobados establecen los procedimientos mediante los cuales 

se implementarán dichas políticas. Las políticas, guías y SOP rigen el Programa y garantizan 

el cumplimiento de las leyes y regulaciones federales aplicables; sin embargo, ninguno de 

estos documentos debe considerarse una guía exhaustiva para todas las situaciones que 

puedan surgir durante la implementación del Programa. 

Esta Guía está diseñada para facilitar el financiamiento de proyectos de infraestructura y 

actividades relacionadas por parte de DHSEM, los subbeneficiarios seleccionados y los 

socios de apoyo. También sirve como recurso para los residentes afectados de Nuevo 

México y otras personas interesadas en comprender cómo funciona el Programa. 

1.4 Excepciones 
En ocasiones, pueden justificarse excepciones a las políticas, guías o procedimientos del 

Programa. Todas las solicitudes de excepción serán revisadas y resueltas caso por caso, a 

discreción exclusiva del Jefe de la Oficina de DHSEM, el Subsecretario del Gabinete y/o el 

Secretario del Gabinete, según la importancia de la excepción. 

Se podrán conceder excepciones relacionadas con las políticas o los procesos del 

Programa. El análisis caso por caso de las solicitudes de excepción considerará las 

necesidades pendientes de la entidad y requerirá documentación que demuestre que los 

costos incurridos son necesarios y razonables. No se autorizarán excepciones a 

reglamentos, leyes o disposiciones federales. 

El personal del Programa documentará las solicitudes de excepción y las decisiones 

correspondientes en los archivos del Programa. Dicha documentación incluirá los hechos 

relevantes, la documentación de respaldo, las políticas aplicables del Programa y una 

recomendación de aprobación o denegación por parte del Jefe de la Oficina CDBG-DR, el 

Subsecretario del Gabinete y/o el Secretario del Gabinete, según corresponda. Se preparará 

un resumen final de la excepción y se incluirá en el expediente para futuras consultas. Este 

resumen incluirá la política o políticas relacionadas, la fecha de la revisión, las conclusiones 

y el nombre del supervisor que aprobó la excepción. 

 

 

  

https://www.dhsem.nm.gov/cdbg-dr2025/
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2.0 Descripción General del Programa 
El PDIIP se financia mediante la asignación de fondos CDBG-DR para los desastres DR-

4795-NM y DR-4843-NM, y cuenta con un presupuesto total de $27,319,100.00. El propósito 

del PDIIP es facilitar inversiones en infraestructura en las comunidades designadas como 

áreas MID por HUD: los condados de Lincoln y Chaves; y en las comunidades designadas 

como áreas MID por el Estado: el condado de San Juan, el condado de Rio Arriba y la Tribu 

Apache Mescalero. Todos los proyectos seleccionados deben demostrar que cumplen con 

el objetivo nacional de Beneficio para Áreas de Ingresos Bajos y Moderados (LMA) y 

contribuir a los esfuerzos de resiliencia en las comunidades beneficiadas. 

Figura 1: Propósito del Programa de Inversión en Infraestructura Posterior a Desastres

 

El PDIIP está diseñado para abordar necesidades críticas de infraestructura que son 

esenciales para la recuperación de las comunidades, pero que no están completamente 

cubiertas por fuentes de financiamiento existentes, como el programa de Asistencia Pública 

de FEMA (FEMA-PA). Al enfocarse en proyectos que requieren una aportación equivalente 

de fondos federales o que no son elegibles para la asistencia de infraestructura disponible 

actualmente, el Programa cubre brechas importantes en la recuperación y apoya una 

estrategia integral de recuperación impulsada por la comunidad. 

El Programa dará prioridad a inversiones en infraestructura que fortalezcan la resiliencia a 

largo plazo frente a futuros incendios forestales e inundaciones, reconociendo la creciente 

frecuencia y gravedad de estos riesgos. A través de este Programa, el Estado busca 

impulsar mejoras estratégicas en infraestructura que faciliten una recuperación sostenible, 

apoyen a las comunidades rurales y desatendidas, y fortalezcan las bases físicas y sociales 

necesarias para la estabilidad comunitaria a largo plazo. 

El PDIIP establece una fuente de financiamiento específica para apoyar proyectos críticos 

de recuperación y resiliencia de infraestructura en las comunidades afectadas por los 

desastres DR-4795 y DR-4843, incluidas las áreas MID identificadas por HUD en los 
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condados de Lincoln y Chaves, así como las áreas MID identificadas por el Estado en el 

condado de San Juan, la Tribu Apache Mescalero y el condado de Rio Arriba. Las unidades 

de gobierno local y las subdivisiones políticas (por ejemplo, las acequias) son elegibles para 

recibir asistencia. 

Se dará prioridad a los proyectos ubicados en las áreas MID identificadas por HUD en los 

condados de Lincoln y Chaves, según lo establecido en el Plan de Acción del Estado 

aprobado por HUD, el cual fija la meta de invertir al menos $13,659,550.00 en dichas áreas 

MID. 

Las entidades presentarán propuestas en respuesta a un Aviso de Disponibilidad de Fondos 

(NOFA) y serán evaluadas con base en los criterios establecidos en la Sección 4.0. Los 

subbeneficiarios seleccionados serán responsables de la ejecución del proyecto y de la 

presentación de informes. 

 

2.1 Límites Máximos de Asistencia del Programa 
El monto final de la subvención para cada proyecto seleccionado se determinará con base 

en el costo identificado en la propuesta del proyecto. Los presupuestos de los proyectos 

deben desarrollarse teniendo en cuenta los montos mínimos y máximos de financiamiento 

establecidos por el PDIIP. 

La subvención mínima del PDIIP es de $50,000.00. 

La subvención máxima del PDIIP es de $10,000,000.00. 

Caso por caso, y considerando factores como el impacto del proyecto en la salud pública, la 

seguridad, el bienestar y la resiliencia, el Director Estatal de DHSEM podrá aprobar 

proyectos de construcción que excedan el monto máximo de la subvención. Sin embargo, 

esta excepción se utilizará de manera limitada para asegurar que los fondos atiendan la 

mayor necesidad posible en las áreas afectadas por desastres. 

2.2 Aviso Universal  
El PDIIP ha sido diseñado para cumplir con los requisitos aplicables del Aviso Universal del 

5 de abril de 2025 (FR-6489-N-01), que regula el uso de los fondos CDBG-DR e incorpora, 

complementa y, cuando corresponde, exime o modifica los requisitos del Título I de la Ley 

de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDA) de 1974 (Ley Pública 93-383), así como las 

regulaciones de HUD establecidas en el 24 CFR Parte 570. 

El PDIIP también está alineado con los Avisos de Anuncio de Asignación (AAN) aplicables. 

Las políticas del Programa incorporan los siguientes elementos requeridos y son 

consistentes con los compromisos establecidos en el Plan de Acción CDBG-DR para la 

Recuperación de Incendios e Inundaciones del Estado de Nuevo México (Eventos de 2024). 
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2.2.1 Políticas y procedimientos requeridos (Sección de Aviso Universal III.A.2) 

El Programa cumple con los requisitos generales aplicables a todos los programas 

financiados con fondos CDBG-DR, incluyendo, entre otros, los siguientes:  

• Minimización del desplazamiento y la reubicación (Sección III.A.2.a): 

El Programa procurará minimizar el desplazamiento en la mayor medida posible; sin 
embargo, algunos proyectos pueden requerir la adquisición de propiedades o incluir 
actividades que resulten en la reubicación de personas. En esos casos, DHSEM y 
cualquier subbeneficiario cumplirán plenamente con la Ley Uniforme de Asistencia 
para la Reubicación y Políticas de Adquisición de Bienes Inmuebles (URA), 
establecida en el 49 CFR Parte 24, y con la Sección 104(d) de la HCDA. Esto incluye 
la adopción de un Plan Residencial de Asistencia para la Reubicación y Prevención 
del Desplazamiento (RARAP), la provisión de asistencia y servicios de asesoramiento 
para la reubicación, y la planificación y presupuestación de los costos asociados. 
DHSEM y los subbeneficiarios evaluarán el posible desplazamiento durante la 
planificación del proyecto y la revisión ambiental, incorporarán estrategias para evitar 
o reducir los impactos y garantizarán que se atiendan las necesidades de 
accesibilidad de las personas desplazadas con discapacidades. 

• Mitigación y Resiliencia (Sección III.A.2.b): 

El Programa integrará, en la medida de lo posible, medidas de mitigación y 
estrategias de resiliencia en todas las inversiones financiadas con fondos CDBG-DR. 
Se alentará a los proyectos y, cuando sea factible, se les exigirá incorporar elementos 
de diseño que reduzcan la vulnerabilidad a riesgos naturales, como medidas de 
protección contra incendios forestales, protección contra inundaciones, desvío de 
aguas pluviales y estándares de construcción resistentes a riesgos. 

En la medida de lo posible, los proyectos se alinearán con el Plan de Mitigación de 
Riesgos de Nuevo México 2023, los planes locales de mitigación de riesgos 
aplicables y otras estrategias de resiliencia. Además, serán diseñados y construidos 
para resistir tensiones crónicas y fenómenos meteorológicos extremos. Se 
identificarán indicadores de resiliencia en el sistema DRGR para demostrar el 
cumplimiento de los requisitos de HUD y promover la durabilidad a largo plazo de las 
inversiones realizadas con fondos CDBG-DR. 

 

o Plan de Mitigación de Riesgos de Nuevo México 2023 

https://www.dhsem.nm.gov/wp-content/uploads/2026/01/2023-State-of-New-
Mexico-Hazard-Mitigation-Plan--2025-Enmienda.pdf  

 

• Oportunidades y proyecciones (Sección III.A.2.c): 

DHSEM ha desarrollado y cargado proyecciones trimestrales de gastos en el sistema 
DRGR. Estas proyecciones se supervisan durante todo el ciclo de vida del Programa 

https://www.dhsem.nm.gov/wp-content/uploads/2026/01/2023-State-of-New-Mexico-Hazard-Mitigation-Plan-–-2025-Amendment.pdf
https://www.dhsem.nm.gov/wp-content/uploads/2026/01/2023-State-of-New-Mexico-Hazard-Mitigation-Plan-–-2025-Amendment.pdf
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y se publican de conformidad con la Sección III.B.8.a del Aviso Universal. El 
Programa utilizará estas proyecciones para medir el desempeño en relación con los 
resultados planificados. 

2.2.2 Requisitos de infraestructura (Aviso Universal Sección III.A.4) 

Como iniciativa de infraestructura, este Programa también cumple con la Sección III.A.4 del 

Aviso Universal, que incluye: 

• Construcción o rehabilitación de sistemas relacionados con desastres (III.A.4.( 
i)) 

El Programa apoya la reparación, reconstrucción y resiliencia a largo plazo de la 
infraestructura pública dañada o destruida por incendios forestales, inundaciones y 
tormentas severas que dieron lugar a las condiciones posteriores al desastre. Las 
actividades elegibles incluyen la reparación de carreteras y puentes, mejoras en 
sistemas de drenaje y manejo de aguas pluviales, restauración de sistemas de 
servicios públicos, restauración de acequias, rehabilitación de instalaciones públicas, 
demolición y limpieza, aplicación de códigos, mejoras de accesibilidad, medidas de 
mitigación de inundaciones e incendios, rehabilitación de espacios públicos y 
aportaciones de costos no federales. DHSEM trabajará con departamentos estatales 
y socios para documentar los impactos relacionados con los incendios forestales, 
identificar necesidades no cubiertas y determinar los costos asociados, de 
conformidad con los requisitos de HUD.  

• Planificación de Operación y Mantenimiento (III.A.4.( ii)) 

Los fondos CDBG-DR no pueden utilizarse para operaciones continuas, 
mantenimiento o reparaciones. Todos los proyectos financiados deberán incluir un 
plan de sostenibilidad para la operación y el mantenimiento a largo plazo. DHSEM 
exigirá que los subbeneficiarios designen la entidad responsable de las operaciones 
y el mantenimiento continuos, documenten cómo se presupuestarán estos costos e 
identifiquen la entidad gubernamental o de servicios públicos responsable de 
garantizar que el proyecto financiado continúe funcionando durante toda su vida útil 
prevista. 

• Alineación con los Planes de Mitigación de Riesgos y Resiliencia (III.A.4.( iii)) 

En la medida de lo posible, los proyectos de infraestructura financiados con fondos 
CDBG-DR se alinearán con los objetivos establecidos en el Plan de Mitigación de 
Riesgos de Nuevo México 2023 y en los planes locales de mitigación de riesgos 
aplicables. Se dará prioridad a los proyectos que incorporen medidas de mitigación 
de riesgos, como protección contra incendios forestales, reducción del riesgo de 
inundaciones y mejoras en la preparación para emergencias, reduciendo así los 
riesgos futuros para las comunidades de Nuevo México. 

 Plan de Mitigación de Riesgos de Nuevo México 2023 

https://www.dhsem.nm.gov/wp-content/uploads/2026/01/2023-State-of-New-
Mexico-Hazard-Mitigation-Plan--2025-Enmienda.pdf  

https://www.dhsem.nm.gov/wp-content/uploads/2026/01/2023-State-of-New-Mexico-Hazard-Mitigation-Plan-–-2025-Amendment.pdf
https://www.dhsem.nm.gov/wp-content/uploads/2026/01/2023-State-of-New-Mexico-Hazard-Mitigation-Plan-–-2025-Amendment.pdf
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• Alineación con otros esfuerzos de desarrollo de infraestructuras (III.A.4.( iv)) 

El Programa alineará las inversiones en infraestructura financiadas con fondos 
CDBG-DR con otros planes federales, estatales y locales de mejoras de capital. 
Cuando sea posible, DHSEM coordinará sus esfuerzos con los programas de 
Asistencia Pública y de Subvenciones para Mitigación de Riesgos de FEMA, las 
iniciativas de infraestructura del Estado de Nuevo México y las inversiones del sector 
privado para maximizar el impacto y reducir la duplicación de esfuerzos. Esta 
coordinación garantiza que los fondos CDBG-DR complementen iniciativas más 
amplias de recuperación y desarrollo, y fomenten oportunidades para atraer fuentes 
adicionales de financiamiento. 

• Marco de Duplicación de Beneficios (III.A.4.( v) y Apéndice C del Aviso 
Universal): 

El Programa seguirá el marco de Duplicación de Beneficios (DOB) establecido en el 
Apéndice C del Aviso Universal. DHSEM también exigirá documentación que 
demuestre que no existen fondos locales o estatales para mejoras de capital ya 
asignados a la misma actividad. Cuando dichos fondos hayan sido contemplados 
previamente pero ya no estén disponibles, DHSEM mantendrá una justificación por 
escrito que confirme su indisponibilidad. Todos los subbeneficiarios deberán firmar 
acuerdos de subrogación para garantizar el reembolso de fondos en caso de que se 
reciba asistencia duplicativa en el futuro. 

2.3 Funciones y Responsabilidades 

2.3.1 Beneficiario  

Como beneficiario de los fondos CDBG-DR del HUD para el Estado de Nuevo México, el 

Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias de Nuevo México 

(DHSEM) es responsable de la administración general, supervisión y cumplimiento del 

Programa. DHSEM conserva la responsabilidad legal, financiera y programática final, incluso 

cuando los proyectos son ejecutados por subbeneficiarios, contratistas o proveedores. 

Las responsabilidades principales del beneficiario incluyen: 

• Planificación y Gobernanza de Programas 

o Desarrollar, implementar y mantener las políticas, procedimientos, formularios y 
plantillas del Programa que orienten sus operaciones de conformidad con los 
requisitos de HUD y los objetivos de recuperación ante desastres. 

o Establecer el personal, los sistemas y los protocolos necesarios para apoyar la 
administración del Programa, incluyendo la recepción de proyectos, la revisión de 
cumplimiento y el monitoreo.  

• Supervisión del Programa 

o Formalizar acuerdos de subvención con los subbeneficiarios correspondientes 
para ejecutar los proyectos financiados por el Programa. 
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o Realizar evaluaciones de riesgo previas a la adjudicación, proporcionar 
capacitación y asistencia técnica, y supervisar el desempeño de las entidades. 

o Mantener la supervisión, coordinación y cumplimiento del programa. 

• Gestión financiera 

o Administrar el presupuesto y los procesos financieros del Programa, incluyendo el 
procesamiento de solicitudes de desembolso, la revisión de gastos y la 
presentación de informes a través del Sistema de Reporte de Subvenciones para 
Recuperación ante Desastres (DRGR) de HUD, de conformidad con el 2 CFR 200. 

o Garantizar que los subbeneficiarios mantengan registros financieros precisos y 
cumplan con los principios de costos permitidos 

• Revisión Ambiental 

o Actuar como la Entidad Responsable (RE) para todas las actividades de revisión 
ambiental, según se describe en la Sección 6. 

o Preparar y mantener el Registro Oficial de Revisión Ambiental (ERR) para cada 
proyecto, de conformidad con el 24 CFR 58.38. 

o Emitir una confirmación por escrito de la aprobación ambiental al subbeneficiario 
antes de autorizar la implementación del Proyecto 

• Cumplimiento y Seguimiento 

o Garantizar que todos los proyectos cumplan con los requisitos de elegibilidad de 
CDBG-DR y con los objetivos nacionales, según se define en la Sección 3.0. 

o Supervisar el cumplimiento de los requisitos federales transversales, incluidos la 
duplicación de beneficios, las adquisiciones y contrataciones, la Ley Uniforme de 
Reubicación (URA) y adquisición de bienes inmuebles, la revisión ambiental, 
Davis-Bacon (cuando corresponda), la Sección 3, la vivienda justa y los derechos 
civiles. 

o Monitorear el desempeño del Programa mediante un enfoque basado en riesgos, 
incluyendo revisiones documentales, visitas al sitio y la presentación de informes 
trimestrales por parte de los subbeneficiarios. 

o Dar seguimiento a indicadores de desempeño, como hitos alcanzados, fondos 
desembolsados, porcentaje de avance por fase y número de beneficiarios 
atendidos, con desgloses que permitan rastrear el gasto en áreas MID designadas 
por HUD y en áreas MID designadas por el Estado. 

o Realizar revisiones de cumplimiento para verificar la conformidad con los 
requisitos de HUD y las normas del Programa, incluyendo aprobación ambiental, 
normas laborales, adquisiciones y cumplimiento de los requisitos de Duplicación 
de Beneficios (DOB). 

o Implementar medidas correctivas cuando los proyectos no cumplan con los 
plazos, el alcance o los estándares de cumplimiento, lo que puede incluir una 
mayor supervisión, la retención de fondos o la reasignación de recursos. 
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• Informes 

o Mantener registros precisos del Programa en cumplimiento con los requisitos de 
conservación de registros del HUD. 

o Preparar y presentar los informes requeridos por el HUD, incluyendo datos de 
beneficiarios, resultados de proyectos estado financiero y demás reportes 
requeridos en DRGR. 

o Garantizar la transparencia mediante la publicación de información del Programa, 
informes trimestrales de desempeño de DRGR y resúmenes financieros en el sitio 
web de DHSEM CDBG-DR: https://www.dhsem.nm.gov/cdbg-dr2025/.  

• Cierre del programa 

o Conciliar todos los gastos y verificar que la documentación esté completa antes 
del cierre del Programa.Envía los informes financieros y programáticos finales al 
HUD. 

o Conservar los registros durante al menos tres (3) años después del cierre por 
parte de HUD, o por un período más largo cuando así se requiera. 

2.3.2 Subbeneficiarios 

Los subbeneficiarios deben ser una unidad de gobierno local o una subdivisión política 

reconocida (incluidas las acequias) para ser elegibles para recibir financiamiento. DHSEM y 

sus subbeneficiarios son responsables de ejecutar los proyectos financiados por el 

Programa en cumplimiento con los requisitos de HUD, los requisitos federales transversales 

y las directrices del Programa establecidas por DHSEM.  

Las responsabilidades principales del subbeneficiario incluyen: 

• Implementación del Programa 

o Proporcionar y, cuando sea necesario, desarrollar políticas y procedimientos 
para garantizar que todas las actividades de infraestructura se lleven a cabo 
de conformidad con las regulaciones federales. 

o Establecer los memorandos, acuerdos, contratos y resoluciones necesarios 
para ejecutar proyectos seleccionados.  

o Llevar a cabo las operaciones diarias de los proyectos de infraestructura 
asignados, incluyendo adquisiciones y contrataciones, gestión de la 
construcción, supervisión de contratistas y elaboración de informes del 
proyecto. 

o Presentar toda la documentación requerida por DHSEM para demostrar el 
cumplimiento del Programa y las actividades realizadas.  

• Cumplimiento 

o Garantizar el cumplimiento de los requisitos CDBG-DR, incluyendo la 
documentación la documentación del objetivo nacional, la duplicación de 

https://www.dhsem.nm.gov/cdbg-dr2025/
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beneficios, URA/adquisición, revisión ambiental, Davis-Bacon, Sección 3 y las 
normas de adquisiciones y contrataciones. 

• Gestión financiera 

o Realizar las adquisiciones y contrataciones necesarias de conformidad con el 
2 CFR § 200 para establecer la capacidad requerida para completar el trabajo 
del proyecto.  

o Dar seguimiento a todas las facturas y comprobantes de pago para demostrar 
el uso de los fondos y la finalización de los trabajos de acuerdo con los 
requisitos del Programa.  

o Mantener registros precisos de gastos, contratos y facturas; y presentar 
solicitudes de desembolso a DHSEM junto con la documentación requerida 

• Mantenimiento de registros e informes 

o Dar seguimiento e informar sobre el progreso, los hitos y los datos de los 
beneficiarios en el formato solicitado por DHSEM.  

o Presentar informes trimestrales a DHSEM en el formato requerido.  

o Conservar los registros durante al menos tres (3) años después del cierre del 
proyecto. 

• Supervisión y rendición de cuentas 

o Demostrar capacidad operativa y controles internos antes de la ejecución del 
acuerdo de subbeneficiario; y atender oportunamente cualquier hallazgo de 
monitoreo o medida correctiva requerida. 

• Cumplimiento de la Revisión Ambiental 

o Proporcionar toda la documentación necesaria para respaldar la revisión 
ambiental realizada por DHSEM y cumplir con todas las medidas de mitigación 
ambiental impuestas como parte de la aprobación ambiental. Los 
subbeneficiarios no deberán realizar acciones que limiten alternativas antes de 
recibir la aprobación ambiental por escrito, de conformidad con el 24 CFR § 
58.22. 

Los subbeneficiarios seguirán siendo legal y financieramente responsables de todas las 

actividades realizadas en virtud de sus acuerdos, incluso cuando contraten a contratistas o 

proveedores para apoyar la ejecución del proyecto 

2.3.3 Contratistas y proveedores 

DHSEM y/o los subbeneficiarios podrán contratar contratistas, proveedores y prestadores 

de servicios profesionales para apoyar la implementación de proyectos de infraestructura 

financiados con fondos CDBG-DR. Los contratistas y proveedores deberán cumplir con los 

requisitos federales de contratación y desempeño. 
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Las responsabilidades principales de los proveedores incluyen: 

• Prestar servicios de construcción, profesionales o técnicos de conformidad con un 
contrato formalizado con un subbeneficiario o con DHSEM. 

• Cumplir con las normas de contratación aplicables establecidas en el 2 CFR §§ 
200.317-327 y con los requisitos específicos de contratación de HUD. 

• Cumplir con todas las disposiciones contractuales, incluidas aquellas relacionadas 
con Davis-Bacon, la Sección 3, la no discriminación y los conflictos de interés. 

• Presentar la documentación requerida, como nóminas certificadas, facturas, informes 
de avance y certificaciones de cumplimiento. 

• Cooperar con DHSEM y HUD en actividades de monitoreo, auditorías y solicitudes 
relacionadas. 

DHSEM y sus subbeneficiarios conservan la autoridad de supervisión sobre todas las 

actividades contratadas y son responsables de garantizar que los contratistas 

correspondientes cumplan con los requisitos del Programa. 
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3.0 Requisitos del Programa 

3.1 Criterios de Elegibilidad 
Para ser elegibles para recibir financiamiento bajo el Programa de Inversión en 

Infraestructura Posterior a Desastres, las entidades deben cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos de elegibilidad: 

• Impacto del desastre. El proyecto debe estar ubicado en un área MID identificada 
por HUD, específicamente en el condado de Lincoln o el condado de Chaves; o en 
un área MID identificada por el Estado, específicamente en el condado de San Juan, 
el condado de Rio Arriba o la Tribu Apache Mescalero. 

• Gobierno local o subdivisión política. La entidad debe ser una unidad de gobierno 
local o una subdivisión política reconocida (incluidas las acequias). 

• Beneficio para áreas de ingresos bajos y moderados (LMA). La entidad debe 
proponer un proyecto que demuestre un beneficio para áreas de ingresos bajos y 
moderados, es decir, que al menos el 51 % de los beneficiarios cumplan con los 
umbrales de ingresos bajos y moderados (LMI). 

• Costos razonables. La entidad debe utilizar un método razonable para determinar el 
costo total del proyecto. 

3.2 Entidades Elegibles 
Para ser elegibles para recibir financiamiento CDBG-DR bajo este Programa, los 

subbeneficiarios deben cumplir con criterios específicos que garanticen el cumplimiento de 

las regulaciones de HUD y la alineación con el Plan de Acción CDBG-DR para la 

Recuperación de Incendios e Inundaciones del Estado de Nuevo México (Eventos de 2024). 

Los subbeneficiarios elegibles bajo este Programa se limitan a unidades de gobierno local y 

subdivisiones políticas, incluidas las acequias. Los subbeneficiarios deben demostrar que 

cuentan con la capacidad necesaria para implementar proyectos de infraestructura a gran 

escala. Todos los criterios enumerados en esta sección aplican a las entidades 

gubernamentales elegibles y a las subdivisiones políticas.  

Los subbeneficiarios deben, según corresponda: 

• Estar legalmente establecido y autorizado para operar en el Estado de Nuevo México; 

• Contar con un Identificador Único de Entidad (UEI) válido y vigente; 

• • Demostrar capacidad para cumplir con los requisitos federales establecidos en el 2 
CFR § 200 y las regulaciones de CDBG-DR, incluyendo gestión financiera, 
adquisiciones y contrataciones, mantenimiento de registros y presentación de 
informes; 
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• • No figurar en la lista de exclusión de SAM.gov ni en la lista de Denegación Limitada 
de Participación (LDP) de HUD. 

3.2.1 Criterios operativos y de cumplimiento 

Para calificar para recibir financiamiento, un subbeneficiario debe, según corresponda: 

• Ser seleccionado mediante el proceso competitivo de NOFA y recibir una 
adjudicación de DHSEM, según se demuestre mediante un Acuerdo de 
Subbeneficiario debidamente formalizado; 

• Demostrar capacidad programática y administrativa para implementar proyectos de 
infraestructura, incluyendo adquisiciones y contrataciones, gestión de contratos y 
supervisión del cumplimiento; 

• Estar al corriente en todas sus obligaciones fiscales federales, estatales y locales; 

• No tener hallazgos de auditoría pendientes de resolución, litigios en curso 
relacionados con su participación previa en programas federales, ni antecedentes 
documentados de incumplimiento de subvenciones federales; y 

•  Demostrar que está preparado para avanzar con los proyectos elegibles, incluyendo 
el compromiso de todas las fuentes de financiamiento, así como la planificación, los 
permisos o la documentación previa al desarrollo que sean necesarios. 

3.2.2 Elegibilidad geográfica 

Todos Tlos proyectos deben estar físicamente ubicados dentro de una de las siguientes 

áreas MID designadas por HUD o por el Estado: 

los proyectos deben estar físicamente ubicados en una de las siguientes áreas designadas 

por HUD o MID designadas por el Estado: 

• Condado de Lincoln (área designada por HUD como MID) 

• Condado de Chaves (área designada por HUD como MID) 

• Condado de San Juan (área MID designada por el estado) 

• Condado de Rio Arriba (área MID designada por el estado) 

• Tribu Mescalero Apache (Área MID designada por el estado) 

Se dará prioridad a los proyectos ubicados en los condados de Lincoln y Chaves para 

mantener el cumplimiento de los objetivos de gasto establecidos para las áreas MID 

designadas por HUD. DHSEM ha establecido la meta de destinar al menos el 50 % de todos 

los fondos asignados al PDIIP a las áreas MID designadas por HUD ($13,659,550.00). 

3.2.3 Límites de participación 

Cada subbeneficiario podrá administrar múltiples proyectos; sin embargo, cada proyecto 

deberá estar documentado, justificado y aprobado de manera independiente por DHSEM 
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para garantizar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de HUD y de los objetivos 

nacionales. 

Los subbeneficiarios deberán mantener cuentas financieras, registros e informes separados 

para cada proyecto financiado bajo este Programa. 

3.2.4 Evaluación de riesgos 

DHSEM realizará una evaluación de riesgos para cada subbeneficiario con el fin de evaluar 

su capacidad organizativa, personal y controles internos. DHSEM podrá imponer requisitos 

adicionales, como informes más frecuentes o asistencia técnica, para los subbeneficiarios 

que presenten un mayor nivel de riesgo. 

Este enfoque garantiza que únicamente las entidades elegibles con la capacidad necesaria 

para cumplir con los requisitos federales de financiamiento y ejecutar proyectos de 

infraestructura puedan recibir fondos bajo este Programa. 

3.3 Actividades Elegibles 
Todas las actividades financiadas a través del Programa deben calificar como actividades 

elegibles de conformidad con la Sección 105(a) de la Ley de Vivienda y Desarrollo 

Comunitario de 1974 (HCDA), según sus enmiendas (42 U.S.C. § 5305), y según se define 

en el 24 CFR §§ 570.201 y 570.202, o de conformidad con una exención o requisito 

alternativo aplicable establecido por HUD mediante el Aviso Universal CDBG-DR del 5 de 

abril de 2025, los Avisos de Anuncio de Asignación (AAN) o una exención específica para el 

beneficiario aprobada por HUD. 

3.3.1 Citación de Actividad Elegible 

Las Las siguientes secciones de la HCDA proporcionan la base legal para las actividades 

elegibles del Programa: 

3.3.1.1 Sección 105(a)(1): Adquisición de bienes inmuebles 

Adquisición, mediante compra, arrendamiento a largo plazo, donación u otros medios, de 

bienes inmuebles para cualquier propósito público, incluida la adquisición para instalaciones 

públicas, infraestructura, vivienda u otras actividades elegibles. 

3.3.1.2 Sección 105(a)(2): Instalaciones públicas y mejoras 

Adquisición, construcción, reconstrucción, rehabilitación o instalación de instalaciones y 

mejoras públicas, incluyendo, entre otras: 

• Sistemas de agua y alcantarillado 

• Calles, drenaje e infraestructura de transporte 

• Centros comunitarios y edificios públicos 
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• Infraestructura de servicios públicos y mejoras relacionadas en el sitio 

• Esto incluye costos de diseño, ingeniería y otros costos relacionados con la ejecución del 

proyecto. 

3.3.1.3 Sección 105(a)(3): Cumplimiento de códigos 

Actividades para hacer cumplir los códigos estatales y locales (incluidos los códigos de 

vivienda, construcción y zonificación), incluidos salarios y costos administrativos, con el fin 

de: 

• Prevenir o eliminar condiciones de deterioro o degradación; o 

• Abordar condiciones que representen una amenaza para la salud y la seguridad públicas. 

3.3.1.4 Sección 105(a)(4): Limpieza, demolición, remoción, reconstrucción y rehabilitación 

Actividades para: 

• Limpiar, demoler y remover edificios y mejoras; 

• Reconstruir, rehabilitar o reparar estructuras; 

• Esto incluye actividades necesarias para eliminar condiciones de deterioro o degradación, 

o para atender daños relacionados con desastres. 

3.3.1.5 Sección 105(a)(5): Eliminación de barreras arquitectónicas 

• Eliminación de barreras físicas y arquitectónicas que limitan la movilidad y accesibilidad de 

personas mayores y personas con discapacidades en: 

• Edificios e instalaciones públicas 

• Edificios de propiedad privada abiertos al público 

3.3.1.6 Sección 105(a)(7): Disposición de bienes inmuebles 

Disposición (mediante venta, arrendamiento, donación u otros medios) de bienes inmuebles 

adquiridos con fondos CDBG, incluidas propiedades adquiridas para reurbanización o fines 

públicos. 

3.3.1.7 Sección 105(a)(9): Pago de la aportación no federal 

Pago de la aportación no federal requerida en relación con otros programas federales de 

subvenciones ejecutados como parte de actividades elegibles de CDBG-DR, incluidos 

proyectos de infraestructura e instalaciones públicas. 

3.3.1.8 Sección 105(a)(11): Pagos y asistencia para la reubicación 

Provisión de pagos y asistencia para la reubicación de: 
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• Personas y familias 

• Empresas 

• Organizaciones sin fines de lucro 

• Operaciones agrícolas 

• Desplazadas como resultado de actividades realizadas con fondos CDBG-DR, de 

conformidad con los requisitos federales aplicables (incluida la Ley Uniforme de Asistencia 

para la Reubicación y Políticas de Adquisición de Bienes Inmuebles, según corresponda). 

3.3.1.9 Sección 105(a)(13): Pago de costos administrativos razonables 

Pago de costos administrativos razonables relacionados con la planificación y ejecución de 

actividades CDBG-DR, incluyendo: 

• Administración general y supervisión 

• Gestión financiera 

• Informes y cumplimiento 

• Revisión ambiental y monitoreo 

• Sujeto a los límites regulatorios aplicables y a los requisitos del Registro Federal. 

3.3.1.10 Sección 105(a)(26): Evaluación y reducción de riesgos por pintura a base de plomo 

Actividades para evaluar y reducir los riesgos asociados con la pintura a base de plomo, 

incluyendo: 

• Inspección y evaluación de riesgos 

• Pruebas e identificación de peligros 

• Remoción, controles provisionales y actividades relacionadas en propiedades 

residenciales asistidas con fondos CDBG-DR. 

Todas las propuestas de proyectos deben identificar la referencia de actividad elegible 

aplicable a su proyecto. 

3.3.2 Actividades elegibles 

Las actividades elegibles bajo el PDIIP se clasifican en tres categorías principales: 

• Rehabilitación de infraestructura pública: Reparación y restauración de 
infraestructura pública dañada para restablecer servicios esenciales y apoyar la 
resiliencia comunitaria a largo plazo. 

• Reemplazo de infraestructura pública o nueva construcción: Construcción o 
reemplazo total de elementos críticos de infraestructura cuando los daños son 
severos o los sistemas están obsoletos, con énfasis en la resiliencia y la mitigación 
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de riesgos. 

• Mejoras comunitarias y mitigación de riesgos: Inversiones en infraestructura para 
instalaciones, proyectos y otras mejoras que reduzcan el riesgo de futuros desastres, 
promuevan la resiliencia comunitaria y apoyen la recuperación en áreas vulnerables 
o con acceso limitado a recursos. 

 

La Tabla 1 presenta información adicional sobre actividades que podrían ser elegibles. Esta 

no es una lista exhaustiva, y las actividades que no aparezcan en la tabla serán evaluadas 

conforme a los requisitos del Programa para determinar su elegibilidad. 

Tabla 1: Actividades elegibles para el Programa de Inversión en Infraestructura Posterior a Desastres 

Reparación de carreteras y 
puentes 

Reparación o reemplazo de carreteras, puentes e infraestructura de 
transporte dañados para restablecer la movilidad y el acceso para 
servicios de emergencia.. 

Mejoras en el drenaje y las 
aguas pluviales 

Mejorar o reparar sistemas de drenaje, diques, vías fluviales, 
alcantarillas e infraestructuras de aguas pluviales para mitigar el 
riesgo futuro de inundaciones y proteger la seguridad pública. 

Restauración del Sistema de 
Servicios 

Restauración o mejora de sistemas de agua potable, aguas 
residuales y energía eléctrica afectados por desastres para 
garantizar la continuidad de los servicios. 

Restauración de la Acequia 
Rehabilitación de acequias dañadas, incluida la remoción de 
escombros y las reparaciones estructurales, para mantener la 
funcionalidad de la infraestructura de acequias. 

Rehabilitación de 
Instalaciones Públicas 

Construcción, reparación o restauración de instalaciones 
comunitarias (por ejemplo, centros comunitarios, edificios de 
seguridad pública y centros de salud) que prestan servicios a 
poblaciones afectadas por desastres. 

Demolición y despeje 
Retirar estructuras públicas inseguras o deterioradas para eliminar 
peligros y apoyar la reurbanización. 

Cumplimiento de códigos 

Apoyar la aplicación de códigos bajo nuevas normativas locales, 
para hacer que las instalaciones públicas sean más resilientes en 
las zonas afectadas por desastres, con el fin de prevenir el 
deterioro y promover la recuperación. 

Mejoras en la accesibilidad 
Mejorar la infraestructura pública para mejorar la accesibilidad de 
las personas con discapacidad, en cumplimiento con los 
estándares de la ADA. 

Medidas de mitigación de 
inundaciones e incendios 

Instalación de infraestructuras de protección que faciliten la 
restauración de cuencas hidrográficas, proyectos de mitigación u 
otras medidas al servicio de las comunidades afectadas por 
desastres. 

Rehabilitación de espacios 
públicos 

Rehabilitación o mejora de plazas, parques y centros urbanos que 
funcionan como centros económicos, culturales y sociales en 
comunidades afectadas por desastres. 
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Participación de costes no 
federal 

Cobertura de la aportación no federal requerida para proyectos de 
infraestructura financiados por FEMA, NRCS u otros programas 
federales que sean elegibles conforme a las directrices de CDBG-
DR. 

3.4 Actividades No Elegibles 
Aunque el PDIIP ofrece flexibilidad para atender necesidades críticas de infraestructura, 
todas las actividades deben cumplir con las regulaciones de CDBG-DR y demostrar una 
relación clara con la recuperación ante desastres. Ciertos usos de los fondos están 
expresamente prohibidos para garantizar el cumplimiento de los requisitos federales y 
mantener el enfoque del Programa en el beneficio público y la resiliencia a largo plazo. Las 
actividades no elegibles se resumen en la Tabla 2 a continuación. 

Tabla 2: Actividades no elegibles para el Programa de Inversión en Infraestructura Posterior a Desastres 

Edificios para la 
Conducta General del 
Gobierno  

No se permite la construcción, rehabilitación o mobiliario de 
edificios gubernamentales utilizados para operaciones generales 
(por ejemplo, ayuntamientos, juzgados). Nota: Se permite la 
eliminación de barreras arquitectónicas para la accesibilidad ADA. 

Gastos generales del 
gobierno 

Los costes rutinarios relacionados con las operaciones del 
gobierno local, como salarios, funciones administrativas o 
presupuestos operativos, no son elegibles. 

Actividades políticas y 
lobby 

Los fondos CDBG-DR no pueden utilizarse para apoyar campañas 
políticas, cabildeo o actividades partidistas. 

Compra de Equipos 

Las compras de equipos generalmente no son elegibles, salvo que 
sean esenciales para un servicio público o necesarias para la 
administración de una actividad financiada por el CDBG (por 
ejemplo, generadores temporales durante la ejecución del 
proyecto). 

Costes operativos y de 
mantenimiento 

Los fondos no pueden utilizarse para gastos operativos continuos 
ni para el mantenimiento de infraestructuras públicas, instalaciones 
o servicios (por ejemplo, facturas de servicios, servicios de 
limpieza, jardinería). 

Pagos directos de 
ingresos 

El Programa no permite pagos financieros directos a individuos, 
incluyendo subvenciones en efectivo, estipendios para vivienda o 
ayuda para el pago inicial, bajo las actividades del programa de 
infraestructuras. 

3.5 Vinculación con el Desastre  
Todos los proyectos financiados bajo este Programa deben demostrar una relación clara y 

documentada con los desastres declarados por el Presidente DR-4795 o DR-4843, de 

conformidad con los requisitos de HUD para CDBG-DR. La vinculación con el desastre 

(tieback) es un criterio fundamental de elegibilidad, y los proyectos que no demuestren 
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suficientemente esta conexión no serán considerados para financiamiento. Para ser elegible, 

un proyecto debe abordar un impacto relacionado con el desastre, una necesidad de 

recuperación no cubierta o una vulnerabilidad documentada identificada en el Plan de Acción 

CDBG-DR del Estado o en la evaluación de necesidades no cubiertas. 

Las entidades deberán presentar una justificación de vinculación con el desastre respaldada 

por documentación adecuada que demuestre que la actividad propuesta: 

• Repara, reemplaza o restaura infraestructura dañada por el desastre (vinculación 

directa); 

• Atiende condiciones causadas o agravadas por el desastre, incluidos fallos en los s

 istemas, interrupciones del servicio o aumento del riesgo (vinculación indirecta); o 

• Implementa medidas de mitigación diseñadas para reducir el riesgo de daños o 

interrupciones futuras causadas por peligros similares a los experimentados durante los 

desastres DR-4795 o DR-4843, cuando dichos riesgos o vulnerabilidades hayan sido 

identificados mediante evaluaciones posteriores al desastre, datos sobre riesgos o el análisis 

de necesidades no cubiertas. 

No es necesario que los proyectos estén incluidos o sean elegibles para la Asistencia Pública 

(PA) de FEMA para calificar para financiamiento bajo este Programa. Las actividades de 

infraestructura que no hayan sufrido daños directos, que no estén incluidas en FEMA PA o 

que no sean elegibles para financiamiento de FEMA, aún pueden ser elegibles si abordan 

vulnerabilidades documentadas relacionadas con el desastre o necesidades de mitigación 

no cubiertas y pueden demostrar una conexión clara con el evento de desastre. 

Los ejemplos de proyectos elegibles enfocados en mitigación pueden incluir, entre otros: 

• Ampliación o rediseño de sistemas de drenaje para abordar condiciones de 
inundación observadas durante o después del desastre; 

• Fortalecimiento o reubicación de sistemas de infraestructura que hayan sufrido fallas 
o interrupciones; 

• Construcción de obras de protección (por ejemplo, control de inundaciones o 
estabilización de erosión) para reducir el riesgo a activos críticos; 

• Implementación de mejoras de resiliencia que aborden riesgos documentados 
identificados o agravados por el desastre, incluso cuando no haya ocurrido un daño 
físico directo. 

3.5.1 Documentación aceptable 

Se deberá proporcionar documentación suficiente para demostrar el papel del proyecto en 

el apoyo a la recuperación a largo plazo después del desastre. Las formas aceptables de 

documentación incluyen, entre otras: 
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• Evaluaciones de daños de FEMA u hojas de trabajo de proyectos (cuando 
corresponda); 

• Informes de ingeniería, hidrología o evaluación de condiciones; 

• Evaluaciones de daños y documentos de planificación estatales o locales 
desarrollados en respuesta al desastre; 

• Planes de mitigación de riesgos, estudios de inundaciones o evaluaciones de riesgos; 

• Datos geográficos o sobre riesgos (por ejemplo, mapas SIG o modelos de análisis); 

• Fotografías, registros de inspección u otra evidencia verificable de los impactos o 
vulnerabilidades relacionados con el desastre. 

Los proyectos que no demuestren una relación clara y respaldada por evidencia con 

impactos del desastre, necesidades de recuperación no cubiertas o riesgos documentados 

derivados de los desastres DR-4795 o DR-4843 serán considerados no elegibles. 

Las mejoras generales de infraestructura basadas únicamente en mantenimiento rutinario o 

crecimiento futuro, sin una conexión demostrable con el desastre, no son elegibles para 

recibir financiamiento bajo este Programa. 

3.6 Objetivo Nacional de Beneficio para Areas de ingresos 

Bajos y Moderados (LMA) 
De conformidad con el requisito de CDBG-DR de destinar al menos el 70 % de los fondos 

del Programa para beneficiar a poblaciones de ingresos bajos y moderados (LMI), el PDIIP 

financia exclusivamente proyectos que demuestren un Beneficio para Áreas de Ingresos 

Bajos y Moderados (LMA), de acuerdo con el 24 CFR § 570.483(b)(1). 

3.6.1 Beneficio para Áreas de Ingresos Bajos y Moderados (LMA) 

Para cumplir con el objetivo nacional de Beneficio para Áreas de Ingresos Bajos y 

Moderados (LMA), un proyecto debe: 

• Estar ubicado en un área donde al menos el 51 % de los residentes sean personas 
de ingresos bajos y moderados (LMI), o prestar servicios a dicha área, según lo 
determinado por los Datos Resumidos de Ingresos Bajos y Moderados (LMISD) de 
HUD o mediante una encuesta de ingresos aprobada por HUD; y 

• Proporcionar servicios o acceso que estén ampliamente disponibles para todos los 
residentes dentro del área de servicio, sin exclusiones. 

Ejemplos de infraestructura que califican bajo el objetivo LMA incluyen: 

• Mejoras en carreteras o puentes que beneficien principalmente a vecindarios de 
ingresos bajos y moderados (LMI); 

• Mejoras en sistemas de agua, alcantarillado o drenaje que beneficien a un área de 
servicio LMI; 
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• Reparación o restauración de acequias que beneficien a un área de servicio LMI; y 

• Construcción de un refugio de emergencia o una estación de bomberos que preste 
servicios a una comunidad LMI. 

3.6.2 Determinación del área de servicio de un proyecto 

Un área de servicio elegible para LMA se evalúa con base en los datos de los beneficiarios 

que se espera reciban beneficios del proyecto financiado con fondos CDBG-DR. 

Dependiendo del tipo de proyecto, el área de servicio puede ser muy pequeña, como una 

sola calle o una acequia de un vecindario, o mucho más amplia, pudiendo abarcar varias 

jurisdicciones en el caso de proyectos de infraestructura de gran escala. 

Las entidades que presenten propuestas al PDIIP deben identificar y describir claramente el 

área de servicio del proyecto. Se proporcionará asistencia técnica y plantillas a todas las 

entidades que presenten propuestas, según sea necesario, para apoyar este importante 

aspecto del diseño del proyecto. 

Al determinar el área de servicio, deberán considerarse los siguientes factores (Tabla 3): 

Tabla 3: Consideraciones para determinar el área de servicio LMA 

 

Naturaleza de la 
actividad 

Se debe tener en cuenta el tamaño y el alcance de la actividad. Por 
ejemplo: no se esperaría que una pequeña acequia sirviera a una 
gran comunidad. De la misma manera, no se esperaría que una 
gran plaza comunitaria que pueda albergar a un número 
considerable de personas sirviera solo a las propiedades 
inmediatamente adyacentes. Lo mismo ocurre con mejoras o 
ayudas en una calle pequeña de dos carriles frente a una calle 
arterial de cuatro carriles dentro del mismo barrio. El área de 
servicio de cada uno de estos proyectos de infraestructura será 
diferente en tamaño y población. 

Ubicación de la 
actividad 

Se espera que el área inmediata que rodea una instalación o 
mejora se incluya dentro del área de servicio. Además, cuando una 
instalación está situada cerca del límite de un grupo de bloques 
concreto, su área de servicio probablemente podría incluir partes de 
los grupos de bloques adyacentes, así como el que se encuentra 
en el que se encuentra. Si el área de servicio es menor que un 
grupo de bloques, los datos de beneficiarios pueden recopilarse 
como opción de último recurso mediante una encuesta de ingresos 
aprobada por el HUD, proporcionada en el Apéndice B de la 
Plantilla de Propuesta de Programa de Inversión en Infraestructura 
Post-Desastre. 
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Accesibilidad 

Las barreras geográficas pueden separar y excluir a las personas 
que viven en una zona cercana para que no aprovechen un 
proyecto de infraestructura. Otros límites de accesibilidad pueden 
incluir tasas de acceso, impedimentos lingüísticos, tiempo o 
duración de la actividad disponible, acceso al transporte y 
aparcamiento, etc. 

Disponibilidad de 
actividades 
comparables 

Las actividades comparables dentro del área de servicio deben 
tenerse en cuenta para que el área de servicio no se solape con el 
área de servicio de otra actividad comparable. 

Límites para 
instalaciones y 
servicios 
públicos 

El área de servicio para algunas instalaciones y servicios públicos 
se determina en función de límites o distritos especificados y 
establecidos. Ejemplos de estos servicios e instalaciones son las 
comisarías de policía, las estaciones de bomberos y las escuelas. 

3.6.3 Documentación y cumplimiento objetivo nacional 

DHSEM es responsable de verificar que cada actividad financiada cumpla con un objetivo 

nacional elegible y de mantener la documentación completa de conformidad con los 

requisitos de conservación de registros de HUD. Cada acuerdo con el subbeneficiario 

especificará el área de servicio del proyecto, la documentación requerida y el cronograma 

de cumplimiento. 

El cumplimiento del objetivo nacional será: 

• Verificado antes de la aprobación del proyecto; 

• Monitoreado durante la implementación del proyecto; y 

• Confirmado nuevamente al cierre del proyecto. 
El incumplimiento de un objetivo nacional puede resultar en la recuperación de fondos. 

DHSEM proporcionará asistencia técnica a los subbeneficiarios, según sea necesario, para 

garantizar un cumplimiento uniforme y continuo. 

3.6.4 Documentación requerida: 

• Mapa del área de servicio o descripción escrita del área de servicio; 

• Confirmación de los Datos Resumidos de Ingresos Bajos y Moderados (LMISD) o 
datos de una encuesta de ingresos; y 

• Descripción narrativa que explique cómo la infraestructura beneficia al área de 
servicio. 

3.7 Plan de Participación Ciudadana 
De  conformidad con el Aviso Universal, cada subbeneficiario debe seguir los procesos de 

participación ciudadana establecidos en el 24 CFR § 570.486. 
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Las actividades de divulgación comunitaria y los períodos de comentarios públicos deberán 

llevarse a cabo de acuerdo con el Plan de Participación Ciudadana establecido en el Plan 

de Acción CDBG-DR para la Recuperación de Incendios e Inundaciones del Estado de 

Nuevo México (Eventos de 2024). Al firmar el formulario SF-424, cada entidad certifica que 

cumple y cumplirá con los requisitos del Plan de Participación Ciudadana del Estado de 

Nuevo México. 

Todas las propuestas presentadas al PDIIP deben incluir un Plan de Participación 

Ciudadana que demuestre la capacidad y el compromiso de la entidad para llevar a cabo un 

período de comentarios públicos. 

Si son seleccionados para recibir financiamiento, los subbeneficiarios del PDIIP deberán 

mantener un expediente de participación ciudadana que documente el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

1. El Plan de Participación Ciudadana incluido en la propuesta del proyecto, junto con 

cualquier documentación relevante (por ejemplo, avisos publicados en periódicos o sitios 

web, actas de reuniones públicas y listas de asistencia) que demuestre que las actividades 

se realizaron de conformidad con dicho Plan. Véase la Subsección 3.7.1 a continuación. 

2. Procedimientos para la gestión de quejas (ya sea incluidos en el Plan de Participación 

Ciudadana o establecidos de conformidad con la normativa aplicable). Véase la Subsección 

3.7.1 a continuación. 

3. Realizar la primera de las dos audiencias públicas obligatorias dentro de los 60 días 

posteriores a la recepción del Aviso de Intención de Financiamiento. Véase la Subsección 

3.7.2 a continuación. 

4. Realizar la segunda de las dos audiencias públicas obligatorias cuando el proyecto haya 

alcanzado el 50 % de avance. Véase la Subsección 3.7.3 a continuación. 

Los períodos de participación ciudadana y comentarios públicos comenzarán 

inmediatamente después de la emisión del Aviso de Intención de Financiamiento, una vez 

que el Comité de Evaluación haya revisado las propuestas de proyectos presentadas al 

PDIIP para su consideración.  

3.7.1 Plan de Participación Ciudadana de Subbeneficiarios 

Todas Todas las propuestas de proyectos del PDIIP deben incluir un Plan de Participación 

Ciudadana del subbeneficiario para facilitar el cumplimiento del 24 CFR § 570.486. DHSEM 

proporcionará una plantilla opcional (véase el Apéndice C de la Plantilla de Propuesta del 

PDIIP) que podrá utilizarse. Las entidades también podrán presentar Planes de Participación 

Ciudadana existentes adoptados por su autoridad jurisdiccional u organizacional, o 

desarrollar uno propio. Todos los Planes de Participación Ciudadana deben establecer 

procesos claros para la notificación pública y la recepción de comentarios sobre las 

actividades propuestas para el uso de los fondos del Programa. 
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Los Planes de Participación Ciudadana deben: 

 

• Promover y fomentar la participación ciudadana, especialmente de personas de ingresos 

bajos y moderados que residan en áreas donde se propone utilizar fondos CDBG-DR; 

• Garantizar que los ciudadanos tengan acceso razonable y oportuno a reuniones locales, 

información y registros relacionados con el uso propuesto y real de los fondos CDBG-DR 

por parte de la entidad; 

• Proporcionar a los ciudadanos información que incluya, entre otros: 

• El monto de fondos CDBG-DR que el subbeneficiario pretende solicitar; 

• El tipo de actividades que pueden llevarse a cabo con fondos CDBG-DR; 

• El monto estimado de fondos CDBG-DR que se propone utilizar para actividades que 
cumplan el objetivo nacional de beneficiar a personas de ingresos bajos y moderados 
(LMI); y 

• Cuando corresponda, las actividades propuestas de CDBG-DR que puedan 
ocasionar desplazamientos y el plan de la entidad para prevenir el desplazamiento y 
brindar asistencia para la reubicación. 

• Proporcionar a los ciudadanos un aviso con al menos 30 días de anticipación y la 

oportunidad de presentar comentarios sobre las actividades propuestas en una solicitud al 

Estado y, en el caso de subvenciones ya otorgadas, sobre actividades que se proponga 

agregar, eliminar o modificar sustancialmente de la propuesta original presentada al Estado. 

Se considerará una modificación sustancial cualquier cambio relacionado con el propósito, 

alcance, ubicación o beneficiarios, según los criterios establecidos por el Estado; y 

• Llevarse a cabo mediante uno o más de los siguientes métodos: 

• Publicación de un aviso en un periódico local. También podrá utilizarse un artículo 
publicado, siempre que proporcione información suficiente sobre las actividades del 
Programa y las fechas relevantes; 

• Avisos colocados en lugares visibles de edificios públicos y distribuidos a las 
Autoridades Locales de Vivienda Pública y a otros grupos comunitarios interesados; 

• Publicación del aviso en el sitio web de la entidad local (si está disponible); 

• Audiencia pública; o 

• Notificación individual a ciudades elegibles y otras entidades, según corresponda, 
mediante uno o más de los siguientes métodos: 

▪ Correo certificado 

▪ Correo electrónico o fax 

▪ Correo de primera clase (correo regular) 



 

    Guía del Programa de Inversión en Infraestructura Post-Desastre       |   pág.  34 

▪ Entrega personal (por ejemplo, durante una reunión de un Consejo de Gobiernos) 

El subbeneficiario también debe contar con procedimientos escritos para la atención de 

quejas ciudadanas que garanticen una respuesta por escrito en un plazo no mayor de 15 

días hábiles a partir de la recepción de la queja o reclamación. El subbeneficiario también 

podrá optar por adoptar los procedimientos de quejas del Estado. El proceso de quejas de 

DHSEM se describe en la Sección 6.8 del Plan de Acción. 

Junto con la propuesta del proyecto, la entidad deberá presentar cualquier aviso de 

audiencia pública relacionado con la administración de los fondos CDBG-DR 

correspondientes a los desastres DR-4795 y DR-4843 que haya sido emitido. 

3.7.2 Comentario público obligatorio tras el aviso de intención de financiar  

Tras completar la revisión y evaluación de las propuestas presentadas, el Comité de 

Evaluación notificará a las entidades con los proyectos mejor clasificados mediante un Aviso 

de Intención de Financiamiento. Este aviso tiene como propósito informar a la entidad que, 

sujeto a la finalización de la revisión ambiental y de un período de comentarios públicos de 

30 días, DHSEM tiene la intención de financiar el proyecto con fondos del PDIIP. 

Después de recibir un Aviso de Intención de Financiamiento, la entidad deberá llevar a cabo 

un período de comentarios públicos de 30 días que incluya al menos una audiencia pública 

para que la ciudadanía pueda presentar comentarios. La entidad deberá completar este 

período dentro de los 60 días posteriores a la recepción del Aviso de Intención de 

Financiamiento. Si el período de comentarios públicos no se completa dentro de ese plazo, 

el subbeneficiario podrá perder la adjudicación, y el Comité de Evaluación procederá a 

notificar y considerar para financiamiento al siguiente proyecto con la puntuación más alta. 

El período de comentarios públicos deberá seguir los procesos establecidos en el Plan de 

Participación Ciudadana presentado junto con la propuesta del proyecto. Este período 

deberá incluir al menos una audiencia pública. Para cada audiencia pública programada y 

realizada en relación con el PDIIP y los proyectos financiados por el PDIIP, el subbeneficiario 

deberá proporcionar a la ciudadanía información que incluya, entre otros: 

• El monto de los fondos CDBG-DR que respaldan el proyecto; 

• El tipo de actividades que pueden realizarse con fondos del PDIIP; 

• El monto estimado de los fondos del PDIIP que se propone utilizar para actividades 
que cumplan con el objetivo nacional de beneficiar a personas de ingresos bajos y 
moderados (LMI); y 

• Cuando corresponda, si las actividades propuestas del PDIIP podrían ocasionar 
desplazamiento y los planes de prevención del desplazamiento y asistencia para la 
reubicación de la unidad de gobierno local general requeridos conforme al 24 CFR § 
570.488. 
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El aviso público de cualquier audiencia deberá publicarse al menos setenta y dos (72) horas 

antes de la fecha programada. El aviso deberá publicarse en un periódico local. Cada aviso 

deberá incluir la fecha, hora, lugar y los temas que se abordarán durante la audiencia. Un 

artículo publicado en un periódico también podrá utilizarse para cumplir este requisito, 

siempre que satisfaga todos los requisitos de contenido y tiempo. Además, los avisos 

deberán colocarse en lugares visibles de edificios públicos y distribuirse a las Autoridades 

Locales de Vivienda Pública y a otros grupos comunitarios interesados. 

Cada audiencia pública deberá celebrarse en un horario y lugar convenientes para los 

beneficiarios potenciales o reales e incluir adaptaciones razonables para personas con 

discapacidades. Las personas con discapacidades deberán poder asistir a las audiencias, y 

la entidad deberá realizar los arreglos necesarios para quienes requieran ayudas o servicios 

auxiliares, siempre que la solicitud se realice al menos dos días antes de la audiencia. 

Cuando sea razonable prever la participación de un número considerable de residentes que 

no hablen inglés, deberá haber un intérprete disponible para atender sus necesidades 

lingüísticas. 

Las entidades podrán realizar una audiencia pública mediante un seminario web, siempre 

que cumplan con los requisitos de esta sección. Si se utiliza un seminario web, también 

deberá ponerse a disposición un lugar físico con las adaptaciones razonables necesarias 

para garantizar que las personas que no cuenten con la tecnología requerida puedan 

participar.  

3.7.3 Requisitos de participación ciudadana tras la concesión 

Los subbeneficiarios también deberán mantener el cumplimiento de los requisitos de 

participación ciudadana después de recibir la adjudicación, celebrando al menos una 

audiencia pública adicional en una etapa distinta del proyecto a la de la audiencia pública 

inicial, de conformidad con el 24 CFR § 570.486(5). 

Se recomienda encarecidamente que el subbeneficiario celebre una audiencia pública cada 

vez que se proponga un cambio sustancial en el uso de los fondos del Programa de una 

actividad elegible a otra. Asimismo, al concluir las actividades del Programa, se recomienda 

que el subbeneficiario celebre una audiencia pública para revisar el desempeño del 

Programa, incluido el uso real de los fondos del Programa. 

Cuando corresponda, la entidad local deberá conservar la documentación relacionada con 

las audiencias públicas, incluidos los avisos de audiencia, listas de asistencia, actas de las 

audiencias y cualquier otro registro relacionado con el uso real de los fondos. La Política de 

Retención de Registros de la entidad (relativa a subvenciones federales) deberá incluir un 

texto que cumpla con la siguiente declaración: 

"Las regulaciones de HUD generalmente requieren que su comunidad conserve toda la 

documentación relacionada con sus subvenciones durante tres (3) años a partir de la fecha 

en que HUD cierre la subvención de recuperación por desastre correspondiente al Estado 
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de Nuevo México. Debido a que la subvención estatal permanece abierta, DHSEM notificará 

a su entidad cuando dicha subvención haya sido cerrada." 

Dichos registros deberán ponerse a disposición del público de conformidad con la Ley de 

Reuniones Abiertas de Nuevo México (Open Meetings Act, OMA), establecida en las 

secciones 10-15-1 a 10-15-4 de la NMSA 1978. 

La entidad deberá presentar todos los avisos de audiencias públicas y las solicitudes de 

comentarios públicos que emita en relación con la administración de los fondos 

proporcionados por el Programa. 

Los requisitos del Plan del Subbeneficiario incluyen lo siguiente:  

3.7.4 Esfuerzos de Divulgación 

Proporcionar mecanismos razonables para la notificación pública, revisión, examen y 

comentarios sobre las actividades propuestas para el uso de los fondos del Programa. Estos 

esfuerzos de divulgación deberán: 

• Promover y fomentar la participación ciudadana, especialmente de las personas de 

ingresos bajos y moderados que residan en las áreas donde se propone utilizar fondos 

CDBG-DR; 

• Garantizar que los ciudadanos tengan acceso razonable y oportuno a reuniones locales, 

información y registros relacionados con el uso propuesto y real de los fondos CDBG-DR 

por parte de la entidad; 

• Proporcionar a los ciudadanos información que incluya, entre otros: 

• El monto de los fondos CDBG-DR que el subbeneficiario pretende solicitar; 

• El tipo de actividades que pueden llevarse a cabo con fondos CDBG-DR; 

• El monto estimado de los fondos CDBG-DR que se propone utilizar para actividades 
que cumplan con el objetivo nacional de beneficiar a personas de ingresos bajos y 
moderados (LMI); y 

• Cuando corresponda, las actividades propuestas de CDBG-DR que puedan 
ocasionar desplazamientos y el plan de prevención del desplazamiento y asistencia 
para la reubicación de la entidad. 

• Proporcionar a los ciudadanos un aviso con al menos treinta (30) días de anticipación y la 

oportunidad de presentar comentarios sobre las actividades propuestas en una solicitud 

presentada al Estado y, en el caso de subvenciones ya otorgadas, sobre actividades que se 

proponga agregar, eliminar o modificar sustancialmente respecto a la propuesta original 

presentada al Estado. Se entenderá por "modificación sustancial" cualquier cambio 

relacionado con el propósito, alcance, ubicación o beneficiarios, conforme a los criterios 

establecidos por el Estado; y 
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• Llevarse a cabo mediante uno o más de los siguientes métodos: 

• Publicación de un aviso en un periódico local. También podrá utilizarse un artículo 
publicado, siempre que proporcione información suficiente sobre las actividades del 
Programa y las fechas relevantes; 

• Avisos colocados en lugares visibles de edificios públicos y distribuidos a las 
Autoridades Locales de Vivienda Pública y a otros grupos comunitarios interesados; 

• Publicación del aviso en el sitio web de la entidad local (si está disponible); 

• Audiencia pública; o 

• Notificación individual a ciudades elegibles y otras entidades, según corresponda, 
mediante uno o más de los siguientes métodos: 

▪ Correo certificado 

▪ Correo electrónico o fax 

▪ Correo de primera clase (correo regular) 

▪ Entrega personal (por ejemplo, durante una reunión de un Consejo de Gobiernos) 

Junto con la propuesta del proyecto, la entidad deberá presentar cualquier aviso de 

audiencia pública relacionado con la administración de los fondos CDBG-DR 

correspondientes a los desastres DR-4795 y DR-4843 que haya sido emitido. 

3.7.5 Disposiciones sobre audiencias públicas 

Para cada audiencia pública programada y realizada por una entidad solicitante del 

Programa o un subbeneficiario, deberán cumplirse las siguientes disposiciones: 

• Proporcionar a la ciudadanía información que incluya, entre otros: 

• El monto de los fondos CDBG-DR disponibles para cada propuesta de proyecto del 
PDIIP; 

• El tipo de actividades que pueden llevarse a cabo con fondos del PDIIP; 

• El monto estimado de los fondos del PDIIP que se propone utilizar para actividades 
que cumplan con el objetivo nacional de beneficiar a personas de ingresos bajos y 
moderados (LMI); y 

• Las actividades propuestas del PDIIP que puedan ocasionar desplazamiento y los 
planes de prevención del desplazamiento y asistencia para la reubicación de la 
unidad de gobierno local general, conforme al 24 CFR § 570.488. 

El aviso público de cualquier audiencia deberá publicarse al menos setenta y dos (72) horas 

antes de la fecha programada. El aviso deberá publicarse en un periódico local. Cada aviso 

deberá incluir la fecha, hora, lugar y los temas que se abordarán durante la audiencia. Un 

artículo publicado en un periódico también podrá utilizarse para cumplir este requisito, 

siempre que satisfaga todos los requisitos de contenido y tiempo. Además, los avisos 
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deberán colocarse en lugares visibles de edificios públicos y distribuirse a las Autoridades 

Locales de Vivienda Pública y a otros grupos comunitarios interesados. 

Cada audiencia pública deberá celebrarse en un horario y lugar convenientes para los 

beneficiarios potenciales o reales e incluir adaptaciones razonables para personas con 

discapacidades. Las personas con discapacidades deberán poder asistir a las audiencias, y 

la entidad deberá realizar los arreglos necesarios para quienes requieran ayudas o servicios 

auxiliares, siempre que la solicitud se realice al menos dos (2) días antes de la audiencia. 

Cuando sea razonable prever la participación de un número considerable de residentes que 

no hablen inglés, deberá haber un intérprete disponible para atender sus necesidades 

lingüísticas. 

Las entidades podrán realizar una audiencia pública mediante un seminario web, siempre 

que cumplan con los requisitos de esta sección. Si se utiliza un seminario web, también 

deberá ponerse a disposición un lugar físico con las adaptaciones razonables necesarias 

para garantizar que las personas que no cuenten con la tecnología requerida puedan 

participar. 

3.7.6 Procedimientos de quejas 

La entidad o subbeneficiario deberá contar con procedimientos escritos para la atención de 

quejas ciudadanas que garanticen una respuesta por escrito en un plazo no mayor de quince 

(15) días hábiles a partir de la recepción de una queja o reclamación.Asimismo, se deberá 

informar a la ciudadanía sobre la ubicación, así como los días y horarios de atención, donde 

puedan obtener una copia de dichos procedimientos escritos. La entidad o subbeneficiario 

también podrá optar por adoptar los procedimientos de quejas del Estado como propios. El 

proceso de atención de quejas de DHSEM se describe en la Sección 6.8 del Plan de Acción. 

3.7.7 Asistencia técnica 

Cuando se solicite, la entidad o subbeneficiario deberá proporcionar asistencia técnica a 

grupos que representen a personas de ingresos bajos y moderados (LMI) para el desarrollo 

de propuestas relacionadas con los fondos del Programa. El nivel y el tipo de asistencia se 

determinarán por la entidad o subbeneficiario con base en las necesidades específicas de 

los residentes de la comunidad. 

3.7.8 Requisitos de participación ciudadana 

En caso de que la entidad reciba financiamiento del Programa, deberá cumplir con los 

siguientes requisitos de participación ciudadana: 

• Se recomienda encarecidamente que la entidad local celebre una audiencia pública 
cada vez que se proponga un cambio sustancial en el uso de los fondos del Programa 
de una actividad elegible a otra. DHSEM determinará cuándo un cambio se considera 
sustancial. 

• Al concluir las actividades del Programa, se recomienda que la entidad local celebre 
una audiencia pública para revisar el desempeño del Programa, incluido el uso real 
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de los fondos del Programa. 

• Cuando corresponda, la entidad local deberá conservar la documentación 
relacionada con las audiencias públicas, incluidos los avisos de audiencia, listas de 
asistencia, actas de las audiencias y cualquier otro registro relacionado con el uso 
real de los fondos. La Política de Retención de Registros de la entidad (relativa a 
subvenciones federales) deberá incluir un texto que cumpla con la siguiente 
declaración: 

"Las regulaciones de HUD generalmente requieren que su comunidad conserve toda la 

documentación relacionada con sus subvenciones durante tres (3) años a partir de la fecha 

en que HUD cierre la subvención de recuperación por desastre correspondiente al Estado 

de Nuevo México. Debido a que la subvención estatal permanece abierta, DHSEM notificará 

a su entidad cuando dicha subvención haya sido cerrada." 

Dichos registros deberán ponerse a disposición del público de conformidad con la Ley de 

Reuniones Abiertas de Nuevo México (Open Meetings Act, OMA), establecida en las 

secciones 10-15-1 a 10-15-4 de la NMSA 1978. 

La entidad deberá presentar todos los avisos de audiencias públicas y las solicitudes de 

comentarios públicos que emita en relación con la administración de los fondos 

proporcionados por el Programa. 

3.8 Requisitos para Estructuras de Control de Inundaciones 
De conformidad con los requisitos de HUD para CDBG-DR, los fondos solo podrán utilizarse 

para reparar o rehabilitar estructuras de control de inundaciones (presas y diques) bajo 

condiciones estrictas. Específicamente, dichas estructuras deben estar registradas en la 

Base Nacional de Datos de Diques (National Levee Database) o en el Inventario Nacional 

de Presas (National Inventory of Dams) del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 

Unidos (USACE), estar admitidas en el Programa de Rehabilitación PL 84-99 del USACE y 

estar acreditadas bajo el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP) de 

FEMA. Además, los beneficiarios deberán documentar las medidas de reducción de riesgos 

implementadas e ingresar la información de las estructuras en el sistema DRGR. 

 

3.9 Limitación en el Uso de Fondos para Expropiación por 

Dominio Eminente 
La expropiación (dominio eminente) es la facultad del gobierno para adquirir propiedad 

privada para uso público, incluso sin el consentimiento del propietario, siempre que se pague 

una compensación justa, conforme a lo establecido por la Quinta Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos. 

Los fondos CDBG-DR no pueden utilizarse para apoyar proyectos que dependan del uso de 

la expropiación, a menos que la adquisición se realice exclusivamente para un uso público. 
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Para fines de este Programa, el término "uso público" no incluye actividades de desarrollo 

económico que beneficien principalmente a entidades privadas ni la adquisición de 

propiedades privadas mediante programas de compra voluntaria (buyouts). 

Los siguientes tipos de proyectos se consideran usos públicos válidos para fines de 

expropiación: 

• Proyectos de transporte público, ferrocarriles, aeropuertos o carreteras; 

• Proyectos de servicios públicos que beneficien o presten servicio al público en 
general, incluidos sistemas de energía, agua, aguas residuales y comunicaciones; 

• Estructuras o instalaciones públicas que cumplan una función de servicio público o 
transporte común, sujetas a supervisión y regulación gubernamental; y 

• Proyectos destinados a eliminar una amenaza inmediata para la salud y la seguridad 
públicas, incluida la remediación de terrenos contaminados (brownfields), según se 
define en la Ley de Alivio de Responsabilidad para Pequeñas Empresas y 
Revitalización de Terrenos Contaminados (Pub. L. 107-118). 

 

Cualquier uso de la expropiación bajo este Programa deberá estar plenamente 

documentado por el subbeneficiario, incluyendo la justificación de su necesidad y la 

confirmación de su propósito público. Esta documentación deberá conservarse en el 

expediente del proyecto de conformidad con los requisitos de conservación de registros de 

HUD. 

Como programa asistido por HUD, el Programa de Inversión en Infraestructura Post-

Desastre está sujeto a la Ley Uniforme de Asistencia para la Reubicación y Políticas de 

Adquisición de Bienes Inmuebles de 1970 (URA), según sus enmiendas, 42 U.S.C. § 4601 

y siguientes; a la Sección 104(d) de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDA), 

según sus enmiendas, 42 U.S.C. § 5304(d), en la medida en que HUD no haya otorgado 

exenciones o requisitos alternativos; y a las regulaciones de implementación de HUD, 

incluidas 49 CFR Parte 24, 24 CFR Parte 42 y 24 CFR Parte 570, según corresponda. 

Estos requisitos se aplican a cualquier adquisición, rehabilitación o demolición de 

propiedades financiada total o parcialmente con fondos CDBG-DR que resulte en el 

desplazamiento temporal o permanente de personas o negocios, según se define en 49 CFR 

Parte 24.2. Esto incluye a los inquilinos desplazados debido a actividades de rehabilitación, 

demolición o adquisición, así como cualquier desplazamiento físico o económico relacionado 

con un proyecto inmobiliario financiado con asistencia federal.  Por  

4.0 Selección de Proyectos 

4.1 Aviso de Disponibilidad de Fondos 
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DHSEM emitirá un Aviso de Disponibilidad de Fondos para anunciar la disponibilidad de 

fondos del PDIIP. Bajo esta metodología, DHSEM emitirá una convocatoria abierta a las 

entidades elegibles ubicadas en las áreas MID identificadas por HUD y por el Estado. 

Este enfoque es coherente con el Plan de Acción CDBG-DR del Estado de Nuevo México, 

que autoriza el uso de fondos de manera que responda a las necesidades urgentes de 

recuperación de las comunidades afectadas por los desastres declarados a nivel federal en 

2024 y maximice los beneficios para las áreas MID. 

La transparencia y la equidad se promoverán mediante: 

• Notificación a todas las jurisdicciones elegibles dentro de las áreas MID identificadas 
por HUD y por el Estado; 

• Requisitos estandarizados para las propuestas y criterios de evaluación; 

• Evaluación y priorización documentadas de los proyectos, alineadas con los objetivos 
del Plan de Acción; y 

• Informes públicos sobre las adjudicaciones y el desempeño del Programa. 
 

Cada proyecto propuesto será evaluado para determinar su elegibilidad, su alineación con 

los objetivos del Plan de Acción y su coherencia con factores como el beneficio para las 

poblaciones LMI, la rentabilidad y el beneficio comunitario. Posteriormente, DHSEM ejercerá 

su criterio para priorizar aquellos proyectos que contribuyan de manera más efectiva a la 

recuperación y resiliencia frente a incendios forestales e inundaciones, así como al 

aprovechamiento de otras fuentes de financiamiento, mientras que otros proyectos elegibles 

podrán ser designados como proyectos alternativos. 

Además, tendrán prioridad en el proceso de revisión de la NOFA y de las propuestas los 

proyectos ubicados en los condados de Lincoln o Chaves, los proyectos que beneficien a 

comunidades rurales y agrícolas, y los proyectos que incorporen medidas de mitigación de 

riesgos. 

4.2 Requisitos para la Presentación de Proyectos 
Cada proyecto considerado deberá presentar una propuesta completa y firmada, junto con 

las certificaciones y documentos de respaldo necesarios para la verificación de elegibilidad, 

la puntuación y la evaluación. Como mínimo, la propuesta del proyecto deberá incluir: 

• Descripción del Proyecto – Una narrativa clara que describa el propósito, alcance y 

ubicación de las actividades del proyecto. 

• Justificación de la Relación con el Desastre (Tie-Back) – Documentación que 

establezca una conexión directa o indirecta con DR-4795 o DR-4843. 

• Alineación con la Evaluación de Necesidades No Cubiertas – Todos los proyectos 

financiados por el PDIIP deben demostrar una clara alineación con las necesidades de 

infraestructura no cubiertas identificadas en el Plan de Acción CDBG-DR del Estado de 
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Nuevo México, incluyendo, entre otras, los daños y brechas de recuperación asociados con 

sistemas de transporte, infraestructura de agua, drenaje, acequias y estabilización de 

cuencas hidrográficas. 

• Objetivo Nacional – Descripción del área geográfica atendida, identificación de los 

beneficiarios y documentación que respalde cómo el proyecto cumple con el Objetivo 

Nacional de Beneficio para Áreas de Ingresos Bajos y Moderados (LMI Area Benefit). 

• Información de Presupuesto y Costos – Una estimación completa de costos, desglosada 

por fases del proyecto, identificando todas las fuentes de financiamiento conocidas o 

previstas. Las entidades no podrán solicitar fondos CDBG-DR para sustituir otras fuentes de 

financiamiento ya asignadas al proyecto. 

• Plan de Operación y Mantenimiento (O&M) – Un plan preliminar que describa cómo se 

operará y mantendrá el proyecto durante su vida útil, incluyendo las entidades responsables 

y los costos estimados. 

• Documentación de Preparación para la Ejecución – Permisos, control del sitio y 

adquisición de terrenos (cuando corresponda), revisiones y estudios ambientales 

completados (cuando corresponda), diseño del proyecto y cronograma previsto de 

implementación. 

• Cumplimiento Ambiental y de Zonas Inundables – Documentación que demuestre el 

cumplimiento de las Órdenes Ejecutivas 11990 y 11988, así como de 24 CFR § 58, cuando 

esté disponible. 

4.3 Criterios de Priorización 

4.3.1 Poblaciones objetivas 

El Programa prioriza el apoyo a las siguientes poblaciones y comunidades: 

• Comunidades LMI – Muchas de las zonas rurales de los condados elegibles incluyen altas 

concentraciones de hogares de ingresos bajos y moderados (LMI). Dirigir las inversiones a 

estas áreas garantiza que los recursos beneficien a poblaciones con capacidad limitada para 

recuperarse de manera independiente tras fallas en la infraestructura. 

• Comunidades rurales y agrícolas – Tanto el incendio South Fork, el incendio Salt y las 

inundaciones asociadas, como el evento de inundación del condado de Chaves, tuvieron un 

impacto significativo en las comunidades rurales. Se priorizarán los proyectos que aborden 

los impactos posteriores al desastre y fortalezcan la capacidad de la infraestructura en zonas 

rurales y agrícolas. 

Estos factores se tendrán en cuenta durante el proceso de evaluación de proyectos. Al 

priorizar estas poblaciones objetivo, el PDIIP garantiza que los recursos del CDBG-DR se 

dirijan a las comunidades más afectadas por los desastres, al tiempo que promueve una 

recuperación equitativa, resiliente e impulsada por la comunidad. Las inversiones se 
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centrarán en proyectos que reduzcan riesgos futuros, fortalezcan la infraestructura pública 

y restauren funciones comunitarias esenciales. 

4.3.2 Alineación de mitigación 

Durante Durante el proceso de NOFA, los proyectos serán evaluados en función de si están 

diseñados específicamente para lograr la mitigación de riesgos en el área afectada. La 

mitigación es un elemento clave de la estrategia más amplia de recuperación ante desastres 

del estado, ya que garantiza que las inversiones no solo restauren la infraestructura dañada, 

sino que también fortalezcan la capacidad de las comunidades para resistir futuros incendios 

forestales, inundaciones y otros riesgos relacionados con el clima. 

Todos los proyectos financiados bajo el PDIIP deben demostrar una clara alineación con las 

necesidades de infraestructura no cubiertas identificadas en el Plan de Acción CDBG-DR 

del Estado de Nuevo México, incluyendo, entre otras, los daños y brechas de recuperación 

asociados con los sistemas de transporte, la infraestructura hídrica, el drenaje, las acequias 

y la estabilización de cuencas hidrográficas. 

DHSEM priorizará los proyectos que: 

• Aborden las categorías de infraestructura con las mayores necesidades no cubiertas 
documentadas; 

• Atiendan a comunidades con impactos significativos por desastres y recursos 
limitados para la recuperación; y 

• Cubran brechas de financiamiento que no sean atendidas por la Asistencia Pública 
de FEMA u otros programas federales. 

 
Las propuestas para el PDIIP tendrán en cuenta estos planes y prácticas de mitigación 

durante la evaluación de los proyectos que serán financiados. El análisis de mitigación se 

aplicará a obras públicas e instalaciones elegibles ubicadas en áreas identificadas como de 

alto riesgo mediante mapas de inundación de FEMA, evaluaciones de áreas quemadas y 

otros análisis de riesgos realizados por el estado. Los proyectos financiados bajo esta 

asignación deberán incorporar componentes de mitigación específicos para el sitio y 

rentables, diseñados para reducir el riesgo a largo plazo, proteger activos críticos y minimizar 

futuros costos relacionados con desastres. 

Las medidas de mitigación financiadas a través de este Programa para la reducción del 

riesgo de inundación incluyen: 

• Ampliar y realinear alcantarillas, drenajes pluviales y otras infraestructuras de drenaje 
para acomodar el aumento de las precipitaciones y la escorrentía. 

• Instalar sistemas de control de erosión y sedimentos para proteger cuerpos de agua, 
cauces de drenaje y corredores de transporte. 

• Elevar o proteger contra inundaciones componentes críticos de infraestructura (por 
ejemplo, estaciones de bombeo, líneas de servicios públicos y paneles eléctricos). 
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• Construir cuencas de retención, zanjas de infiltración u otras infraestructuras verdes 
para gestionar las aguas pluviales y reducir los picos de inundación. 

• Reforzar diques o terraplenes y mejorar la gestión de cuencas mediante diseños 
integrados de manejo de aguas pluviales. 

 

Las medidas de mitigación financiadas a través de este Programa para la reducción del 

riesgo de incendios forestales incluyen: 

• Sustituir materiales inflamables de infraestructura (por ejemplo, puentes de madera o 
postes de servicios públicos) por alternativas resistentes al fuego. 

• Instalar zonas de espacio defendible alrededor de instalaciones públicas y corredores 
de infraestructura. 

• Reforzar edificios públicos y refugios con materiales de construcción resistentes al 
fuego y ventilaciones resistentes a las brasas. 

• Instalar cortafuegos y caminos de acceso para facilitar la respuesta y contención de 
emergencias. 

• Integrar medidas de estabilización de taludes posteriores a incendios forestales para 
prevenir flujos de escombros o fallas en la infraestructura. 

 

Todos los proyectos de infraestructura financiados mediante esta asignación deberán 

cumplir con los códigos de construcción aplicables, incluido el Código Internacional de 

Construcción (IBC) y las ordenanzas locales sobre zonas inundables, y deberán apoyar los 

objetivos de reducción de riesgos a largo plazo establecidos en los planes estatales de 

resiliencia y recuperación. Al aplicar fondos de mitigación CDBG-DR a proyectos de 

infraestructura, el Estado de Nuevo México garantiza que los esfuerzos de recuperación no 

solo sean restaurativos, sino también orientados al futuro, ayudando a las comunidades a 

reconstruirse de manera más fuerte, segura y resiliente frente a futuros desastres. 

4.3.3 Resiliencia 

Todos los proyectos financiados bajo este Programa deben diseñarse y construirse para 

resistir los impactos de fenómenos meteorológicos extremos y peligros naturales. Se anima 

a los beneficiarios a adoptar y aplicar la edición más reciente del Código Internacional de 

Construcción (IBC), o una norma equivalente, para la construcción; todos los proyectos de 

infraestructura financiados a través del Apartado de Mitigación deben adoptar y aplicar la 

edición más reciente del IBC.  

Las propuestas recibirán una puntuación más alta por las presentaciones que destacan 

cómo el proyecto contribuye a la resiliencia tras desastres. Las medidas de desempeño de 

la resiliencia deben identificarse e implementarse de acuerdo con el Aviso Universal 

(Sección III.D.3). Estas medidas pueden incluir características de diseño resistentes a 

peligros, materiales de construcción resistentes al fuego e inundaciones, e integración de 

sistemas de eficiencia energética o energías renovables. 
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Los beneficiarios deben demostrar el cumplimiento de los códigos y normas aplicables en 

relación con el tipo de proyecto propuesto. Los beneficiarios deben mantener la 

documentación relacionada en sus archivos de proyecto. 

4.4 Revisión Preliminar de Proyectos 
Tras la presentación de la propuesta, cada proyecto será sometido a una revisión preliminar 

realizada por DHSEM o su designado. Esta etapa garantiza que únicamente los proyectos 

completos, elegibles y viables avancen al Comité de Evaluación. La revisión preliminar del 

proyecto incluye cuatro componentes clave: 

4.4.1 Verificación de completitud 

El personal de DHSEM o su designado confirmará que la propuesta esté completa, firmada 

e incluya todas las certificaciones requeridas y la documentación de respaldo necesaria. Los 

proyectos que no cumplan los requisitos mínimos no avanzarán a la siguiente etapa del 

proceso (véase la Sección 4.2). 

4.4.2 Determinación de elegibilidad 

Cada proyecto debe cumplir los requisitos básicos de elegibilidad del Programa antes de 

avanzar. La revisión de elegibilidad inicial incluye la verificación de lo siguiente: 

• Entidad elegible – La entidad debe ser un subbeneficiario elegible, como una entidad 

de gobierno local o una subdivisión política. 

• Actividad elegible – La actividad propuesta debe ser coherente con los usos 

elegibles de CDBG-DR identificados en estas directrices. 

• Mitigación de riesgos – El proyecto propuesto debe demostrar prácticas de 

mitigación de riesgos. 

• Justificación de la Relación con el Desastre (Tie-Back) – La documentación debe 

demostrar el cumplimiento de los requisitos del HUD para establecer la relación con DR-

4795 o DR-4843. 

• Límite de costos del proyecto – El proyecto propuesto debe encontrarse dentro de 

los límites de financiamiento aplicables del Programa. 

• Plan de Operación y Mantenimiento (O&M) – Los subbeneficiarios deben presentar 

un plan preliminar de O&M que demuestre la sostenibilidad a largo plazo. 

• Preparación para la ejecución – Los proyectos deben demostrar la capacidad para 

avanzar dentro de los plazos de gasto establecidos por HUD. 
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4.4.3 Preparación de la Ficha Resumen del Proyecto 

Para cada proyecto que cumpla con los requisitos iniciales de elegibilidad, el personal de 

DHSEM o su designado preparará una Ficha Resumen del Proyecto que sintetice sus 

características principales, incluyendo: 

• Resumen del Proyecto – Título y breve descripción del alcance, propósito, 
necesidad y ubicación del proyecto. 

• Costos y Financiamiento – Monto solicitado de CDBG-DR, fuentes de 
financiamiento complementarias o comprometidas, y cualquier brecha de 
financiamiento pendiente de resolver. 

• Alineación con el Programa CDBG-DR – Tipo de actividad elegible, justificación de 
la relación con el desastre (tie-back), ubicación en un condado elegible, cumplimiento 
del objetivo nacional y área de beneficio, incluyendo consideraciones relacionadas 
con LMI. 

• Alineación con las Prioridades de Recuperación – Coherencia con el Plan de 
Acción CDBG-DR para la Recuperación de Incendios e Inundaciones del Estado de 
Nuevo México (Eventos 2024), los planes locales de mitigación de riesgos u otros 
documentos de planificación pertinentes. 

• Cronograma y Preparación para la Ejecución – Estado actual de desarrollo del 
proyecto, nivel de preparación para avanzar y cronograma previsto de 
implementación. 

• Nivel de Complejidad – Complejidades previstas del proyecto, tales como 
adquisición de terrenos, desplazamiento, permisos o desafíos ambientales. 

• Dependencias – Proyectos relacionados o interdependientes, socios internos y 
externos, y necesidades de coordinación interinstitucional. 

• Evaluación de Riesgos – Factores de riesgo potenciales, como restricciones 
ambientales, obstáculos para la adquisición de terrenos, incertidumbre en los costos, 
preocupaciones de la comunidad o sensibilidades culturales. También verificará que 
las entidades seleccionadas tengan la capacidad de administrar fondos federales e 
implementar sus proyectos en pleno cumplimiento de los requisitos del Programa. Se 
asignará una puntuación de riesgo a cada proyecto con base en esta evaluación. 

4.4.4 Asignaciones de Grupos Prioritarios 

Cada proyecto se asignará a uno de tres grupos de prioridad con base en la Ficha Resumen 

del Proyecto: 

• Grupo A – Viable y Listo para Proceder 

o El proyecto cumple con todos los requisitos de elegibilidad. 

o El proyecto cuenta con estrategias de financiamiento claras y todos los compromisos de 

financiamiento están asegurados. 
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o El proyecto es de bajo riesgo. 

o El proyecto está completamente listo para proceder inmediatamente después de recibir la 

adjudicación del Programa; no requiere planificación adicional, permisos ni avances en el 

diseño antes de su implementación. 

• Grupo B – Viable, pero no Listo para Proceder 

o El proyecto cumple con todos los requisitos de elegibilidad. 

o El proyecto ha identificado estrategias de financiamiento, pero aún no se han asegurado 

todos los compromisos de financiamiento. 

o El proyecto es de riesgo medio o alto. 

o El proyecto no está listo para proceder; requiere planificación adicional, permisos o 

avances en el diseño antes de su implementación. 

• Grupo C – No Viable o No Elegible 

o El proyecto no cumple con todos los requisitos de elegibilidad. 

o El proyecto tiene estrategias de financiamiento insuficientes. 

o El proyecto tiene cronogramas poco claros. 

o El proyecto es de muy alto riesgo. 

Los proyectos de los Grupos A y B pasarán al Comité de Evaluación para la revisión y 

aprobación de la asignación de prioridad. Los proyectos del Grupo A tendrán prioridad para 

la puntuación y clasificación. Los proyectos del Grupo B serán puntuados y clasificados si 

quedan fondos del Programa disponibles para adjudicación después de puntuar y clasificar 

los proyectos del Grupo A. Los proyectos del Grupo C no serán puntuados ni considerados 

para financiamiento.  

4.5 Comité de Evaluación 
Todos los proyectos elegibles,según se describe anteriormente, pasarán al Comité de 

Evaluación (CE) para su revisión formal. El CE estará integrado por personal del Estado de 

Nuevo México con experiencia relevante en materia programática, técnica y comunitaria. 

4.5.1 Puntuación 

Para cada proyecto, el CE recibirá la propuesta completa y la Ficha Resumen del Proyecto. 

El CE confirmará la asignación del grupo de prioridad y calificará todos los proyectos del 

Grupo de Prioridad A utilizando la siguiente rúbrica de puntuación (véase la Tabla 4) y la 

correspondiente Hoja de Evaluación de Propuestas. De ser necesario, los proyectos del 

Grupo B serán evaluados utilizando la misma rúbrica de puntuación aplicada a los proyectos 

del Grupo A. 
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Tabla 4: Rúbrica de puntuación de propuestas PDIIP 

Categorías Puntos máximos 

Capacidad de la entidad 30 

Alcance del proyecto 50 

Ubicación del proyecto y área de servicio 25 

Población objetivo 50 

Participación ciudadana 20 

Calendario del proyecto 25 

Finanzas/Presupuesto 40 

Certificaciones/Divulgaciones/Firma 10 

Puntos Máximos Totales 250 

4.5.2 Clasificación 

Tras completar la puntuación individual, el CE considerará factores cualitativos que no se 

reflejan plenamente en la puntuación numérica, tales como: 

• Interdependencias con otros proyectos de recuperación; 

• Ubicación geográfica o cobertura de servicios esenciales; 

• Urgencia de las necesidades comunitarias no cubiertas; y 

• Oportunidad de ejecución en relación con los plazos de gasto establecidos por HUD. 
 

Los factores cualitativos podrán utilizarse para diferenciar proyectos con puntuaciones 

similares o para ajustar la clasificación final cuando esté justificado. Todas las justificaciones 

se documentarán en los registros del Programa. 

4.5.3 Selección 

Utilizando puntuaciones y consideraciones cualitativas, el CE establecerá una lista 

clasificada de proyectos prioritarios del Grupo A. Los proyectos del Grupo B serán 

clasificados si quedan fondos del PDIIP disponibles para adjudicación después de que los 

proyectos del Grupo A hayan sido clasificados y financiados. Esta clasificación servirá de 

base para las recomendaciones de financiamiento y respaldará decisiones de adjudicación 

transparentes. 

• Los proyectos ubicados en los primeros lugares de la lista clasificada serán 
recomendados para financiamiento, sujetos a la disponibilidad de fondos, al 
cumplimiento de los requisitos del Plan de Participación Ciudadana, a la finalización 
y aprobación de la Revisión Ambiental y a todos los demás requisitos del Programa. 

• Los proyectos con una clasificación más baja, o aquellos que requieran desarrollo 
adicional antes de su implementación, podrán ser designados como proyectos 
alternativos. 
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Todos los resultados de las puntuaciones, las notas de los evaluadores y la documentación 

de clasificación se mantendrán en el sistema de registros de DHSEM para garantizar la 

transparencia, la trazabilidad y la capacidad de auditoría completa. DHSEM podrá emitir 

actualizaciones a los criterios de priorización o a la orientación para la selección de proyectos 

mediante enmiendas a esta Guía del Programa, con el fin de garantizar un uso estratégico, 

razonable y de alto impacto de los fondos. 

Las recomendaciones finales clasificadas y las determinaciones de adjudicación se 

documentarán en los registros del Programa y se pondrán a disposición del público en 

cumplimiento de los requisitos de participación ciudadana de HUD. El Plan de Participación 

Ciudadana se detalla en la Sección 7.0 del Plan de Acción. 

4.5.4 Proyectos alternativos 

Los proyectos de los Grupos A o B que no sean seleccionados para financiamiento podrán 

ser designados como proyectos alternativos. Los proyectos alternativos no recibirán 

financiamiento en ese momento, pero podrán ser reconsiderados a medida que avance el 

Programa. Estos proyectos podrán avanzar si los proyectos prioritarios se retiran, se vuelven 

inviables o no demuestran avances oportunos. 

Si un proyecto seleccionado no inicia las actividades de diseño o no cumple con los hitos de 

progreso dentro de los plazos establecidos en el acuerdo ejecutado, DHSEM podrá 

reasignar los fondos a un proyecto alternativo. 

4.6 Determinación de Adjudicacion 
Tras la clasificación y las recomendaciones de financiamiento realizadas por el Comité de 

Evaluación, DHSEM finalizará la adjudicación de proyectos de conformidad con los 

requisitos del Programa y las regulaciones de HUD. Las actividades descritas a continuación 

establecen los pasos requeridos para la emisión de compromisos de financiamiento. 

4.6.1 Enmienda al Plan de Acción 

Tras la selección del proyecto, DHSEM preparará y presentará una Enmienda al Plan de 

Acción Sustancial. De acuerdo con los requisitos del HUD para metodologías de financiación 

de selección directa, esta enmienda identificará formalmente los proyectos seleccionados e 

incorporará los ajustes presupuestarios necesarios. La enmienda seguirá los requisitos de 

publicación del HUD, participación y comentarios públicos, y de presentación. 

4.6.2 Aviso de Intención de Financiar 

Una vez que un proyecto es aprobado para financiamiento, DHSEM emitirá un Aviso de 

Intención de Financiamiento al subbeneficiario. Esta carta identificará el monto propuesto de 

la subvención, los requisitos de documentación pendientes, las condiciones que deben 

cumplirse antes de la ejecución del acuerdo (incluyendo, entre otras, la presentación por 

parte del subbeneficiario de documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de 

los requisitos del Plan de Participación Ciudadana ante DHSEM y la finalización de una 
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revisión ambiental por parte del Estado en pleno cumplimiento con la NEPA y 24 CFR § 58), 

así como los plazos para demostrar la preparación para avanzar. 

Ningún proyecto recibirá una adjudicación de subvención, ni podrán incurrirse o 

comprometerse costos, a menos que se hayan cumplido los siguientes requisitos: 

• El subbeneficiario haya presentado documentación que demuestre el cumplimiento 
de los requisitos de participación ciudadana (véase la Sección 3.0 anterior). 

• El Estado haya realizado y completado una revisión ambiental y haya emitido una 
determinación de que el proyecto no tendrá impactos ambientales significativos, o 
que todos los impactos identificados han sido abordados adecuadamente de 
conformidad con los requisitos aplicables (véase la Sección 6.0 más adelante). 

DHSEM se reserva el derecho de establecer condiciones adicionales en el Aviso de 

Intención de Financiamiento. 

4.6.3 Acuerdos de subvencion 

Todas las subvenciones otorgadas a los subbeneficiarios se formalizarán mediante un 

Acuerdo de Subbeneficiario entre DHSEM y la entidad ejecutora. El Acuerdo de 

Subbeneficiario establecerá el alcance de trabajo aprobado, el monto de la subvención, el 

período de ejecución, los requisitos estatales y federales aplicables, así como todas las 

obligaciones de presentación de informes y cumplimiento. El Acuerdo de Subbeneficiario 

constituye el instrumento legal vinculante que rige la implementación del proyecto, la gestión 

financiera y el monitoreo del desempeño bajo el Programa. 

Los Acuerdos de Subbeneficiario no se emitirán hasta que se hayan cumplido todas las 

condiciones establecidas en el Aviso de Intención de Financiamiento. 

4.6.4 Condiciones de la Subvencion 

Todos los compromisos de financiamiento están sujetos a la obtención de la autorización de 

la revisión ambiental de HUD, la demostración de la preparación del proyecto para avanzar, 

el cumplimiento de todas las condiciones del Programa y la verificación de que no se 

producirá una duplicación de beneficios. 

DHSEM se reserva el derecho de retirar o ajustar las subvenciones si no se cumplen las 

condiciones o si un proyecto no mantiene un progreso adecuado. Las acciones que limiten 

opciones (choice-limiting actions) están estrictamente prohibidas y pueden resultar en la 

pérdida del financiamiento. 

4.7 Inicio e Implementación del Proyecto 
Tras la adjudicación de un proyecto, se espera que la entidad ejecutora inicie rápidamente 

todos los pasos necesarios para la implementación del proyecto. Estos pasos pueden incluir, 

pero no se limitan a: 

• Contratación de Servicios Profesionales – Contratar contratistas, arquitectos, 
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ingenieros y otros profesionales cualificados, de acuerdo con los requisitos federales 
de contratación según 2 CFR § 200 y políticas de contratación específicas del 
programa. 

• Finalización del Hito de Diseño del Proyecto y Revisión Ambiental – Cuando 
haya suficiente información o diseño del proyecto, el subbeneficiario debe presentar 
el paquete de diseño a DHSEM para que DHSEM pueda iniciar el Registro de 
Revisión Ambiental (ERR) y, cuando corresponda, la Evaluación Ambiental (EA) bajo 
24 CFR § 58. 

• Prohibición de acciones limitantes de elección – Cualquier actividad que reduzca 
o elimine la oportunidad de elegir alternativas de proyecto que eviten o minimicen los 
impactos medioambientales o mejoren la calidad del medio ambiente humano. Se 
puede encontrar más información sobre acciones que limitan la elección en la Sección 
6.4. 

• Iniciar el diseño y permisos del proyecto – Avanzar en las actividades 
arquitectónicas, de ingeniería y de permisos necesarias para la construcción o 
implementación. 

• Recepción del Aviso para Proceder (NTP) – Una vez cumplidas todas las 
condiciones previas a la construcción requeridas, incluyendo la finalización de la 
autorización medioambiental, la conformidad estatal en la contratación y la 
confirmación de la financiación correspondiente (si procede), el DHSEM emitirá la 
conformidad por escrito para continuar. El NTP sirve como la autorización formal para 
que el subbeneficiario inicie actividades de construcción o implementación y incurra 
en gastos elegibles. 

• Implementación de Actividades Aprobadas – Llevar a cabo las actividades del 
proyecto en cumplimiento con la SRA, si procede, incluyendo el cumplimiento de las 
normas federales de construcción, los requisitos de la Ley Uniforme de Reubicación 
(URA) y todos los demás requisitos federales transversales aplicables. 

• Monitoreo e Reportes – Los subbeneficiarios serán responsables de la 
monitorización continua del progreso del proyecto, mantener la documentación en los 
archivos del proyecto y presentar informes trimestrales de rendimiento y financieros 
al DHSEM. Los beneficiarios de subvenciones están sujetos a todo el seguimiento e 
informes que requiera el acuerdo firmado por DHSEM. 

• Recepción de Asistencia Técnica – DHSEM proporcionará asistencia técnica, 
según sea necesario, a los beneficiarios durante toda la implementación para apoyar 
el cumplimiento y el progreso oportuno. 
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5.0 Duplicación de Beneficios  
La Ley Robert T. Stafford de Ayuda en Desastres y Asistencia de Emergencia (Ley Stafford), 

según su enmienda (42 U.S.C. §5121 y siguientes), prohíbe que cualquier persona, 

empresa, organización sin ánimo de lucro o entidad gubernamental reciba fondos federales 

para cualquier parte de una pérdida para la cual ya se haya proporcionado asistencia 

financiera por otra fuente, como seguros privados, FEMA, organizaciones benéficas, ni otros 

programas federales o estatales. 

El propósito de este requisito es garantizar que los fondos del programa CDBG-DR sirvan 

como financiación de último recurso, cubriendo necesidades no cubiertas sin duplicar otras 

ayudas ya recibidas para el mismo propósito. 

Todas las propuestas deben informar de la asistencia recibida o disponible de otras fuentes 

para los mismos fines que la financiación solicitada del CDBG-DR, utilizando la hoja de 

cálculo de duplicación de beneficios en el Apéndice E del Modelo de Propuesta del Programa 

de Inversión en Infraestructura Post-Desastre. DHSEM realizará una revisión de duplicación 

de beneficios de cada proyecto antes de la adjudicación utilizando una hoja de trabajo 

estandarizada de duplicación de beneficios. 

5.1 Marco Para la Duplicación de Beneficios 
Para garantizar el cumplimiento de la Ley Stafford y la política del HUD, el Programa utilizará 

el siguiente marco: 

• Evaluar la Necesidad Total del Proyecto – Identificar el coste total necesario para 
completar el proyecto de infraestructura, incluyendo todas las medidas elegibles de 
mitigación y resiliencia. 

• Identificar la asistencia total recibida o disponible – Determinar el valor de toda 
la asistencia razonablemente identificable ya recibida o comprometida de otras 
fuentes. 

• Excluir la asistencia no duplicada – Deducir la asistencia que se proporcionó para 
un propósito diferente, o para el mismo propósito pero gastada en un uso diferente 
permitido. 

• Calcular la cantidad de duplicación de beneficios – Determinar la cantidad total 
duplicada de la asistencia. 

• Determinar la concesión del programa – Restar la cantidad de duplicación de 
beneficios de la necesidad total del proyecto para calcular la concesión final elegible, 
sujeto a los límites del programa. 

• Reevaluar la necesidad no cubierta – Ajustar las cantidades de la concesión si se 
dispone de nueva información sobre asistencia adicional o costes revisados del 
proyecto. 
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Si se produce una duplicación de beneficios (es decir, si la asistencia total recibida supera 

la necesidad total), la concesión del Programa del subbeneficiario se reducirá en 

consecuencia. 

5.2 Fuentes Comunes de Asistencia Disponible 
Las siguientes fuentes de financiación suelen proporcionarse para la recuperación ante 

desastres y se revisarán como parte del análisis de duplicación de beneficios: 

• Asistencia Pública de FEMA – Fondos otorgados a entidades gubernamentales 
para la reparación, restauración o reemplazo de instalaciones e infraestructuras 
públicas. 

• Beneficios del seguro – Indemnizaciones de seguro de propiedad o accidentes que 
cubren la reparación o sustitución de instalaciones dañadas. 

• Préstamos para desastres de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA ) 
– Préstamos aprobados otorgados a entidades sin ánimo de lucro o públicas para la 
reparación o reconstrucción de instalaciones. 

• Programas estatales o locales de recuperación – Otras subvenciones para 
recuperación o mitigación de desastres proporcionadas por el Estado de Nuevo 
México o agencias gubernamentales locales. 

• Asistencia benéfica o sin ánimo de lucro – Contribuciones de organizaciones 
filantrópicas u otras organizaciones sin ánimo de lucro. 

• Otras subvenciones federales o estatales – Cualquier fuente adicional de 
financiación disponible para el mismo ámbito de trabajo. 

• Otros fondos locales disponibles – Fondos locales que están disponibles, 
reservados, planificados o designados para el mismo proyecto o actividad, incluyendo 
fondos identificados en un Plan de Mejora de Capital, presupuesto de capital, 
ingresos de bonos, cuentas de reserva o documentos similares de planificación o 
presupuesto.  

Si los fondos locales estaban previamente planificados, designados o reservados para este 

proyecto pero ya no están disponibles (por ejemplo, reasignados, gastados o redirigidos 

debido al desastre u otras necesidades de emergencia), el subbenificiario debe poder 

documentar que dichos fondos han sido reasignados, gastados o de otro modo inaccesibles, 

y confirmar que no quedan fondos reservados para la actividad en ningún Plan de Mejora 

de Capital o documento de planificación similar. Si un subbeneficiario recibe asistencia 

adicional para el mismo alcance del proyecto tras la concesión de fondos CDBG-DR, esos 

fondos deben ser declarados y pueden requerir el reembolso al Programa. 

5.3 Asistencia que no se Considera Duplicativa 
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No toda la asistencia recibida constituye una duplicación de beneficios. La asistencia no 

duplicativa incluye: 

• La asistencia proporcionada para un propósito diferente (por ejemplo, sustitución de 
contenidos, instalaciones temporales). 

• Ayuda proporcionada para el mismo propósito pero utilizada para un uso elegible 
diferente (por ejemplo, fondos de FEMA destinados a medidas de protección de 
emergencia en lugar de reparaciones permanentes, proyectos de la Correspondencia 
FEMA que usan fondos del Programa como equivalentes locales, etc.). 

• Fondos que no están legalmente disponibles para la entidad (por ejemplo, los 
ingresos del seguro aplicados directamente por un prestamista para reducir la deuda 
pendiente). 

Propuestas pueden documentar usos no duplicativos mediante recibos, contratos o 

certificaciones. 

 

5.4 Subrogación 
Como condición para recibir fondos CDBG-DR, los subbeneficiarios deben firmar un 

Acuerdo de Subrogación reconociendo que si posteriormente se recibe asistencia adicional 

para el mismo propósito del proyecto de otra fuente (por ejemplo, FEMA, seguros, otros 

programas), dichos fondos deben ser devueltos al DHSEM. 

Esto garantiza que los fondos del Programa sigan siendo el último recurso y que ningún 

proyecto reciba asistencia duplicada. La aplicación de la subrogación continuará durante 

toda la vida útil del proyecto. 

5.5 Sustitucion de Fondos 
Los fondos CDBG-DR no pueden utilizarse para sustituir o reemplazar otras fuentes de 

financiación que un subbeneficiario ya haya comprometido, presupuestado o esté 

legalmente obligado a utilizar para el mismo propósito del proyecto. La intención de esta 

prohibición es garantizar que los fondos federales de recuperación ante desastres 

complementen, en lugar de sustituirlos, los recursos locales, estatales u otros federales 

existentes. 

Los subbeneficiarios deben certificar que los fondos CDBG-DR no se están utilizando para 

compensar costes que ya están cubiertos por otra fuente de financiación o por la 

contrapartida local requerida. DHSEM revisará los presupuestos de los proyectos, los 

compromisos de financiación y los estados financieros para verificar el cumplimiento. Los 

proyectos que se encuentre que han sustituido a otros fondos comprometidos pueden ver 

reducidas sus subvenciones o estar obligados a reembolsar fondos del CDBG-DR. 
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5.6 Consideraciones para proyectos con aportación 

equivalente de FEMA-PA 
En caso de duplicación de beneficios y requisitos de orden de asistencia, los fondos CDBG-

DR deben utilizarse para complementar, no para sustituir, FEMA-PA.  

Para un proyecto aprobado para FEMA-PA, los fondos del PDIIP pueden cubrir la parte local, 

que suele ser el 25% del coste total del proyecto. PDIIP también podría financiar actividades 

relacionadas que no puedan incluirse en el proyecto FEMA-PA, o costes asociados a la 

gestión del cumplimiento de HUD que no puedan cargarse al proyecto FEMA-PA.  

Si el proyecto del subbeneficiario recibe asistencia adicional de FEMA-PA tras recibir fondos 

CDBG-DR, es responsabilidad de DHSEM recuperar la asistencia CDBG-DR que duplica la 

ayuda de FEMA o el USACE. 

Si el subbeneficiario utiliza fondos PDIIP para compensar la aportación local a un proyecto 

FEMA-PA, todo el proyecto debe completarse cumpliendo con los requisitos del HUD (por 

ejemplo, Davis Bacon). 
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6.0 Revisión Ambiental 
Todos los proyectos financiados bajo el PDIIP están sujetos a requisitos de revisión 

ambiental conforme a: 

• 24 CFR § 58 (Procedimientos de Revisión Ambiental para Entidades que Asumen 
Responsabilidades Ambientales del HUD). 

• La Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). 

• Autoridades federales relacionadas listadas en 24 CFR §§ 58.5 y 58.6. 

• 5 de abril de 2025, Aviso Universal CDBG-DR, según lo modificado; y 

• Avisos de Anuncio de Asignación aplicables (AANs). 

No puede tomar ninguna acción limitante de elección, según lo definido en 24 CFR § 58.22, 

hasta que se complete la autorización ambiental y se haya autorizado una Liberación de 

Fondos, cuando corresponda. 

6.1 Designación de la Entidad Responsable (RE)  
Para todos los proyectos financiados por PDIIP, DHSEM actuará como la Entidad 

Responsable (RE) conforme al 24 CFR § 58. Como RE, DHSEM deberá: 

• Determinar el nivel adecuado de revisión ambiental (Exento, CENST, CEST o EA). 

• Realizar análisis y consultorías ambientales. 

• Preparar y mantener el Registro de Revisión Ambiental (ERR); 

• Publicar los avisos públicos obligatorios, cuando corresponda; 

• Presentar la Solicitud de Liberación de Fondos (RROF) y Certificación al HUD, 
cuando corresponda. 

• HUD mantiene la autoridad para emitir la Autoridad para Utilizar Fondos de 
Subvenciones (AUGF) tras completar los periodos requeridos de aviso público y 
comentarios. 

• Emitir la autorización ambiental formal antes de la obligación o inicio del proyecto. 

Los subbeneficiarios no asumirán el estatus de Entidad Responsable bajo este Programa 

salvo que DHSEM lo autorice expresamente por escrito. 

6.2 Registro de Revisión Ambiental (ERR) 
DHSEM, como Entidad Responsable, deberá preparar y mantener el Registro Oficial de 

Revisión Ambiental (ERR) de cada proyecto de acuerdo con el 24 CFR § 58.38. El ERR 

incluirá, según corresponda: 
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• Descripción del proyecto y mapas de ubicación. 

• Determinación del nivel de revisión. 

• Documentación de consulta (SHPO, USFWS, USACE, etc.). 

• Lista de verificación legal y documentación de apoyo. 

• Análisis de los siguientes recursos ambientales: 

o Peligros en el aeropuerto  

o Aire limpio  

o Recursos de Barrera Costera  

o Gestión de la Zona Costera  

o Contaminación y sustancias tóxicas   

o Especies en peligro de extinción  

o Peligros explosivos e inflamables 

o Protección de tierras agrícolas   

o Seguro contra inundaciones   

o Gestión de llanuras de inundación 

o Preservación histórica   

o Reducción y control del ruido   

o Acuíferos de fuente única   

o Protección de Humedales  

o Ríos salvajes y pintorescos  

• Análisis de los siguientes factores de evaluación ambiental: 

o Desarrollo de tierras 

o Socioeconómico 

o Instalaciones y servicios comunitarios 

o Características naturales 

o Energía 

• Proceso de toma de decisiones en 8 pasos para Gestión de llanuras de inundación, 
cuando sea necesario. 

• Medidas de mitigación y condiciones de aprobación. 

• Adenda del Acuerdo de Programa cuando sea aplicable 

o Página de firma firmada por DHSEM 
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o Memorando de portada de DHSEM para HUD 

• Determinación de No Impacto Significativo (FONSI), cuando sea necesario. 

• Solicitud de liberación de fondos (RROF)  

• Avisos públicos y pruebas de publicación. 

• Autoridad de HUD para Utilizar Fondos de Subvenciones (AUGF) 

El ERR será retenido por DHSEM en el archivo oficial del Programa. 

6.3 Responsabilidades de los Subbeneficiarios 
Aunque DHSEM mantiene la autoridad de la RE, los subconcesionarios son responsables 

de: 

• Proporcionar descripciones completas y precisas de los proyectos, información del 
sitio y mapas. 

• Presentar la documentación técnica de respaldo necesaria para la revisión 
medioambiental. 

• Divulgar acciones previas de proyectos y fuentes de financiación. 

• Abstenerse de tomar acciones limitantes antes de la autorización ambiental por 
escrito. 

• Implementar y documentar todas las medidas de mitigación ambiental requeridas por 
DHSEM. 

• Incorporar condiciones medioambientales en contratos de adquisición y construcción, 
cuando sea aplicable. 

El incumplimiento de los requisitos de secuenciación ambiental puede resultar en la 

suspensión, recuperación o terminación de la financiación. 

6.4 Acciones que Limitan Opciones 
De conformidad con el 24 CFR § 58.22, los Subbenificiario no podrán: 

• Adquirir propiedades, 

• Firmar contratos de construcción, 

• Comenzar la demolición o trabajos en obra, 

• Comprometer fondos HUD o no HUD de manera que limite alternativas, antes de la 
autorización ambiental y, cuando corresponda, la emisión de Autorización para Usar 
Fondos de Subvención (AUGF) por parte del HUD. 
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La violación de esta disposición puede resultar en la inelegibilidad del proyecto y en la 

desestimación de costes. 

 

6.5 Cumplimiento de Requisitos para Llanuras Aluviales y 

Zonas de Riesgo Especiales 
Los proyectos ubicados dentro de un Área Especial de Riesgo de Inundación deben cumplir: 

• Orden Ejecutiva 11988 (Gestión de llanuras de inundación). 

• Orden Ejecutiva 11990 (Protección de Humedales). 

• 24 CFR § 55 (Proceso de 8 Pasos, cuando proceda). 

• Requisitos de seguro contra inundaciones bajo la Ley de Protección ante Desastres 
de Inundaciones (42 U.S.C. § 4012a). 

Las estructuras de control de inundaciones deben cumplir con los requisitos adicionales 

descritos en la Sección 5.10 de esta Guía y en el Aviso Universal CDBG-DR del HUD. 

6.6 Autorización Ambiental y Obligación del Proyecto 
La autorización ambiental debe completarse conforme al 24 CFR § 58 y, cuando sea 

necesario, el HUD debe emitir la Autoridad para Utilizar Fondos de Subvenciones (AUGF), 

antes del compromiso o gasto de fondos CDBG-DR o fondos que no son de HUD para 

actividades del proyecto que constituyan una acción limitante de opciones, incluyendo la 

ejecución de contratos de construcción, adquisición de bienes inmuebles, demolición o 

emisión de un Aviso para Proceder. 

Los Acuerdos de Subbenificiarios pueden firmarse antes de la autorización ambiental, 

siempre que incluyan un lenguaje que prohíba expresamente acciones limitantes de 

opciones conforme a la sección 58.22 del 24 CFR § 58.22. 

DHSEM deberá emitir una confirmación por escrito de la autorización ambiental al 

subbeneficiario antes de la autorización de la implementación del proyecto. 

No se autorizará ningún desembolso por costes incurridos antes de la autorización ambiental 

y, cuando corresponda, la emisión de AUGF, salvo para actividades que se determinen 

exentas según 24 CFR § 58.34 y debidamente documentadas en el Registro de Revisión 

Ambiental (ERR). 

6.7 Adopción de Otras Revisiones Federales 
Cuando otra agencia federal (por ejemplo, FEMA) ha realizado una revisión ambiental para 

el mismo sitio de proyecto y alcance de trabajo, DHSEM, como Entidad Responsable (RE), 
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puede adoptar dicha revisión de acuerdo con el 24 CFR § 58.15 y el Aviso Universal CDBG-

DR, cuando esté permitido. 

La adopción requiere: 

• Conservación de la documentación completa de la revisión ambiental de la agencia 
federal dentro del Registro de Revisión Ambiental (ERR). 

• Verificación de que el alcance del trabajo, la ubicación del proyecto y el nivel de 
impacto son sustancialmente idénticos, documentada por DHSEM en un memorando 
para presentar. 

• Finalización de cualquier determinación adicional de cumplimiento requerida bajo el 
24 CFR § 58 que no se abordó en la revisión federal original. 

• Presentación de una Solicitud de Liberación de Fondos (RROF) al HUD, cuando 
corresponda, identificando la agencia federal de origen, el nombre del proyecto y la 
fecha de la revisión ambiental original. 

Los subbeneficiarios deberán proporcionar toda la documentación necesaria para respaldar 

la revisión de la elegibilidad para la adopción por parte de DHSEM. 

6.7.1 Revisión Ambiental para Proyectos Federales de Correspondencia 

Para la Aportación de Asistencia Pública (PA) de FEMA, la Aportación de Subvenciones de 

Mitigación de Riesgos (HMGP) y otros proyectos de aportación financiados federalmente, 

DHSEM puede adoptar la revisión ambiental completada de FEMA para proyectos elegibles 

bajo la Revisión Federal Unificada (UFR). Si el alcance de un proyecto cambia más allá de 

lo aprobado en la hoja de cálculo, debe completarse una revisión ambiental adicional del 

HUD. Al adoptar la revisión ambiental de FEMA, DHSEM debe obtener una copia completa 

del expediente de la revisión ambiental de FEMA y conservar la copia en su expediente de 

proyecto. 

6.8 Asistencia Técnica 
Los beneficiarios de subvenciones deben consultar con el personal de Medio Ambiente de 

DHSEM antes de emprender cualquier actividad de proyecto que pueda desencadenar 

requisitos de revisión ambiental. DHSEM proporcionará asistencia técnica para garantizar el 

cumplimiento de: 

• 24 CFR § 58. 

• NEPA y autoridades federales relacionadas. 

• Requisitos de llanura de inundación y humedales. 

• Requisitos de preservación histórica. 

• Normativas ambientales estatales y locales aplicables. 
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Los recursos del HUD, incluyendo el Kit de Herramientas de Revisión Ambiental, estarán 

disponibles para los subbeneficiarios como guía. Para una guía procedimental más 

detallada, los subbeneficiarios deben consultar la Política de Revisión Ambiental CDBG-DR 

de DHSEM, que complementa esta Guía del Programa. 
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7.0 Modelo de Financiamiento  de 

Subvenciones 
El Programa de Inversión en Infraestructura Post-Desastre (PDIIP) proporciona asistencia 

financiera en forma de subvenciones directas a los subbeneficiarios elegibles para la 

planificación, diseño, construcción, reconstrucción, rehabilitación y mitigación de mejoras en 

infraestructuras públicas. Las subvenciones bajo el Programa se otorgan como financiación 

por subvenciones, no como préstamos, y tienen como objetivo reducir la carga financiera de 

las entidades locales afectadas por desastres en la implementación de proyectos de 

infraestructura crítica que abordan la recuperación relacionada con desastres y las 

necesidades no cubiertas. El método de financiación de subvenciones garantiza el 

cumplimiento de 2 CFR § 200.305 y de los estándares de gestión financiera de HUD.  

7.1 Naturaleza de la Asistencia 
Los fondos proporcionados bajo el Programa constituyen asistencia federal de subvenciones 

proporcionada por el Estado de Nuevo México a la asignación de fondos CDBG-DR. El 

Programa no está estructurado como un mecanismo de financiación solo de reembolso. En 

su lugar, el DHSEM pondrá fondos a disposición de los subbeneficiarios mediante un 

proceso controlado de retiro y pago anticipado, conforme a los requisitos federales. Los 

beneficiarios no están obligados a asumir y pagar completamente los costes del proyecto 

antes de acceder a los fondos, siempre que todas las solicitudes de despliegue estén 

respaldadas por costes elegibles y necesidades inmediatas de efectivo. 

7.2 Método de Desembolso 
DHSEM pondrá a disposición de los subbeneficiarios fondos PDIIP mediante un proceso 

controlado de retiro y pago anticipado, conforme a los requisitos federales. Todas las 

solicitudes de retirada deben estar respaldadas por costes elegibles y necesidades 

inmediatas de efectivo, antes de que DHSEM procese el pago. Se espera que las solicitudes 

se realicen de forma gradual, para que los subbeneficiarios dispongan del flujo de caja 

necesario para asumir y pagar los costes del proyecto durante toda la implementación. 

El Programa no exige que los subbeneficiarios asuman el 100 % de los costes del proyecto 

antes de la distribución, lo que lo diferencia de los programas tradicionales de subvenciones 

solo de reembolso, inyectando así a las comunidades afectadas por desastres el capital de 

inversión necesario para recuperarse de los eventos de desastre declarados a nivel federal 

en 2024.  

Todos los fondos se desembolsarán a través del sistema de gestión financiera del Estado y 

el sistema HUD DRGR mediante un enfoque de financiación basado en la retirada, mediante 

el cual los subbeneficiarios podrán solicitar anticipos iniciales para apoyar la movilización de 
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proyectos, la adquisición y actividades en fase inicial; así como reducciones continuas para 

apoyar la implementación del proyecto.  

Las solicitudes de desembolso deben cumplir los siguientes criterios: 

• Cumple con el presupuesto aprobado del proyecto y el alcance del trabajo. El 
alcance del trabajo presentado en la propuesta del proyecto debe servir de base para 
todas las solicitudes de desembolso. Aunque el subbeneficiario puede presentar 
solicitudes de cambio de alcance de trabajo al DHSEM, esos cambios deben 
reflejarse en el alcance del trabajo antes de que se puedan procesar las solicitudes 
de desembolso.  

• Debe basarse en gastos inmediatos. Las solicitudes de desembolso solo pueden 
procesarse en función de los costes reales incurridos por el beneficiario. Por ejemplo, 
esto puede incluir facturas de proveedores que completan el trabajo del proyecto, 
costes de nómina para el personal asignado al proyecto, equipos y otras compras 
necesarias, etc. Esto no incluye los gastos proyectados basados en estimaciones ni 
que no se incurrirán en el próximo periodo de seis meses. 

• Mantente respaldado por documentación. Todas las solicitudes de extracción 
deben presentarse en un paquete estándar utilizando la plantilla proporcionada por 
DHSEM, que identifica el tipo de coste y la documentación de apoyo (por ejemplo, 
facturas, informe de nómina) para la solicitud de dibuja.  

Todos los desembolsos bajo este Programa deben cumplir con los requisitos federales 

aplicables, incluido el 2 CFR § 200.305, que exige que los pagos se limiten a necesidades 

inmediatas de efectivo, que se minimice el tiempo entre la solicitud y el desembolso, y que 

los subconcesionarios mantengan controles internos efectivos para evitar el exceso de 

efectivo disponible.  

7.2.1 Pagos anticipados 

Se pueden proporcionar pagos anticipados por los costes previstos para los siguientes tipos 

de gastos:  

• Tiempo de personal y/o apoyo a proveedores para realizar las adquisiciones y 
ejecutar el proyecto. 

• Estudios, revisiones y otros análisis necesarios para validar el alcance del proyecto 
(por ejemplo, estudios hidrológicos e hidráulicos para proyectos de drenaje). 

• Costes básicos de instalación de oficina y personal para poner en marcha el proyecto 
(por ejemplo, gastos específicos de nómina y equipamiento del personal de PDIIP).  

Los avances deben estar vinculados a actividades inmediatas para el comienzo del proyecto. 

El paquete estándar de solicitud de pago anticipado será proporcionado por DHSEM y debe 

completarse completamente antes de que se procesen los pagos anticipados. El paquete 

debe incluir una justificación que describa cómo las actividades financiadas están vinculadas 

a las necesidades inmediatas de movilización del proyecto.  
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Todos los pagos anticipados deben desembolsarse de manera oportuna conforme a los 

estándares federales de gestión de efectivo. El seguimiento de los gastos debe mantenerse 

a través de los sistemas de gestión financiera establecidos y los controles internos del 

beneficiario. El incumplimiento de gastos y/o seguimiento de los pagos anticipados por parte 

del beneficiario puede afectar futuras solicitudes de pago y/o retiro hasta que se aborden las 

áreas de incumplimiento. 

7.2.2 Solicitudes de Desembolso Basadas en el Progreso 

Una vez que el proyecto haya comenzado, toda la financiación restante de la subvención se 

procesará mediante solicitudes de desembolso. DHSEM proporcionará una plantilla de 

paquete de solicitud de desembolso estándar que requerirá que los subbeneficiarios 

vinculen la financiación a hitos medibles del proyecto para la planificación, diseño e 

implementación del proyecto. Los subbeneficiarios también deben aportar documentación 

real de costes que sirva de base para la solicitud de desembolso (por ejemplo, facturas, 

informe de nómina).  

Los subbeneficiarios deben completar informes trimestrales regulares (véase la Sección 

2.3.2 anterior) que rastrean el estado de la implementación del proyecto, incluyendo el 

porcentaje de obras completadas. DHSEM revisará todos los paquetes de sorteo en 

combinación con la presentación trimestral.  

Una vez procesado el paquete de extracción y el subbeneficiario recibe el pago, es 

responsabilidad del subbeneficiario gastar los fondos de manera oportuna. Un nuevo 

paquete de retiro no puede procesarse hasta que se hayan gastado los fondos existentes. 

Una vez agotados los fondos, el subbeneficiario debe proporcionar pruebas de pago de 

todos los costes a DHSEM.  

7.2.3 Incumplimiento  

El incumplimiento de los subbeneficiarios conforme a los requisitos federales de gestión de 

efectivo, de completar los informes trimestrales requeridos, de gastar pagos puntualmente, 

de proporcionar pruebas de pago y/o de mantener registros de todos los retiros de 

subvenciones puede resultar en la suspensión de futuros pagos anticipados y/o solicitudes 

de retiros hasta que se aborden las áreas de incumplimiento. Si persisten los problemas, el 

DHSEM puede considerar necesarias otras acciones correctivas, incluyendo la recuperación 

de fondos de subvenciones. 

7.3 Documentación Requerida para Solicitudes de 

Desembolso y Pago 
DHSEM proporciona paquetes estándar de pago anticipado y desembolso para todos los 

subbeneficiarios. Como parte de esta plantilla, DHSEM exige que los subreceptores 

proporcionen documentación de respaldo antes de que se puedan aprobar y distribuir los 

desembolsos en efectivo. Los subbeneficiarios que no presenten la documentación 
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requerida no recibirán fondos de subvención hasta que se haya presentado toda la 

documentación de apoyo.  

7.3.1 Gastos contractuales y compras 

Para todos los gastos contractuales y de equipos, los subbeneficiarios deben primero 

proporcionar un expediente estándar de adquisiciones al proveedor que documente el 

cumplimiento general de adquisiciones según el 2 CFR § 200.317-327. Esto incluye:  

• Materiales de propuestas competitivas (por ejemplo, solicitud de propuestas, 
invitación a licitación), incluyendo el aviso público original, las ofertas o propuestas 
recibidas, los materiales del comité de evaluación y los materiales de selección final.  

• Contrato firmado con firmas, el alcance aprobado del trabajo y las órdenes de compra 
asociadas.  

• Órdenes de cambio y/o enmiendas al contrato. 

• Documentación que demuestre el cumplimiento de las normativas del HUD (es decir, 
Davis Bacon y Leyes Relacionadas, Sección 3, cláusulas de derechos civiles).  

El archivo de contratación de proveedores será conservado para el registro del proyecto 

PDIIP tanto por DHSEM como por el subbeneficiario. Todos los desembolsos de gastos 

contractuales deben estar primero respaldados por un expediente de compras del 

proveedor.  

Para las solicitudes de desembolso de contratos, los subbeneficiarios deben utilizar el 

paquete de desembolso estándar proporcionado por DHSEM para proporcionar lo siguiente:  

• Factura(s) del contratista 

• Alcance que cubrirá la(s) factura(s)  

Una vez procesado el desembolso, es responsabilidad del subbeneficiario gastar los fondos 

de manera oportuna. Todas las pruebas de pago deben presentarse a DHSEM.  

7.3.2 Mano de obra y equipo por administración directa 

Para todos los gastos internos vinculados a la administracion directa de mano de obra y 

equipo, los subbeneficiarios deben proporcionar las polízas internas aplicable (por ejemplo, 

las polízas de nóminas). Si no existe una políza de nómina en el momento del Aviso de 

Intención de Financiamiento, debe desarrollarse antes de que se pueda tramitar el 

desembolso.  

Para recibir un desembolso para administracion directa de mano de obra, el subbeneficiario 

debe proporcionar nombre(s) del empleado(s), puestos, horas que van a trabajar, salarios y 

beneficios complementarios, que sirvan como base para el desembolso.  

Para recibir un desembolso de gastos de equipo, el subbenificiario debe proporcionar el tipo 

de equipo, las horas que se utilizara el equipo y las tarifas aplicable, que sirvira de base para 

el desembolso.  
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7.3.3 Registro 

Toda la documentación de desembolso de fondos de subvención, incluyendo solicitudes de 

pagos anticipados y pagos basados en el progreso; aprobaciones de desembolsos/pagos; 

facturas; prueba de pago; y las pruebas de auditoría, deben ser conservadas tanto por 

DHSEM como por los subbenificiarios de acuerdo con 24 CFR § 570.506 y 2 CFR §§ 

200.334-338. Los registros se mantendrán en el sistema de registro identificado por DHSEM 

y se pondrán a disposición para su revisión por parte del HUD y las entidades de supervisión. 

  



 

    Guía del Programa de Inversión en Infraestructura Post-Desastre       |   pág.  67 

8.0 Cumplimiento y Monitoreo 
DHSEM implementará un marco integral de cumplimiento y monitoreo basado en riesgos 

para garantizar que todas las actividades del Programa se lleven a cabo de acuerdo con los 

requisitos federales, estatales y locales aplicables, incluyendo pero no limitado a 2 CFR § 

200 (Guía Uniforme), 24 CFR § 570 (Reglamentos CDBG), 24 CFR § 58 (Revisión 

Ambiental) y el Plan de Acción CDBG-DR para la Recuperación de Incendios e Inundaciones 

del Estado de Nuevo México (Eventos 2024). El marco de cumplimiento salvaguarda la 

integridad del programa, previene el mal uso de fondos y apoya la transparencia, la rendición 

de cuentas y la mejora continua a lo largo del ciclo de vida del programa. 

Esta sección ofrece un resumen de las responsabilidades, métodos y resultados del 

monitoreo. Para información más detallada sobre la monitorización del programa, consulte 

el Plan de Seguimiento y la Política de Seguimiento CDBG-DR de DHSEM. 

8.1 Responsabilidades del Beneficiario 
DHSEM, como beneficiario y administrador del programa, es responsable de la supervisión 

de todos los subbeneficiarios y actividades del Programa. La monitorización seguirá un 

enfoque basado en el riesgo, priorizando entidades y actividades de mayor riesgo para un 

mayor escrutinio. Las responsabilidades incluyen, pero no se limitan a: 

• Cumplimiento de polízas y procedimientos – Cumplir con las polízas publicadas 
del programa, directrices y requisitos federales transversales. 

• Revisión de expedientes y verificación de elegibilidad – Comprobaciones 
rutinarias de los archivos de subbeneficiarios y proyectos para confirmar la 
elegibilidad, cálculos de concesiones, duplicación del cumplimiento de beneficios y 
documentación de apoyo. 

• Cumplimiento de Duplicación de Beneficios (DOB ) – Verificación de todas las 
fuentes de financiación para asegurar el cumplimiento de la Sección 312 de la Ley 
Stafford y de la guía de Duplicacion de Beneficios del HUD, incluyendo re-
verificaciones periódicas. 

• Cumplimiento Medioambiental – Garantizar que todos los proyectos hayan 
completado las revisiones requeridas bajo el 24 CFR § 58 antes de la obligación de 
fondos y que se mantenga la documentación de autorización ambiental. 

• Supervisión financiera y de adquisiciones – Revisión de registros financieros, 
procesos de adquisición, facturas y asignaciones de costes para confirmar el 
cumplimiento de las normas de contratación 2 CFR § 200 y DHSEM. 

• Validación de Desempeño y Resultados – Evaluación del progreso hacia 
resultados del Programa como la mejora de la resiliencia de infraestructuras, la 
prestación de servicios a poblaciones de bajos y moderados ingresos (LMI), y la 
alineación con los objetivos del Plan de Acción CDBG-DR del Estado de Nuevo 
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México para la Recuperación de Incendios e Inundaciones (Eventos 2024). También 
se validará la precisión de los datos en DRGR u otros sistemas designados de 
registro. 

• Cumplimiento de Derechos Civiles y Vivienda Justa – Garantizar el cumplimiento 
de las leyes de derechos civiles aplicables, la Sección 3, la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidad (ADA) y las obligaciones relacionadas contra la discriminación. 

• Supervisión posterior tras la finalización del proyecto– Supervisión de cualquier 
obligación a largo plazo tras la finalización del proyecto, como restricciones de 
escrituras, aplicación de subrogaciones o condiciones de uso público continuadas. 

8.2 Actualidad 
La implementación y el gasto oportuno de fondos son componentes críticos del Programa. 

DHSEM es responsable de cumplir todos los plazos obligatorios por el HUD para la 

obligación y el gasto de los fondos CDBG-DR, según se establezca en el Aviso 

correspondiente del Registro Federal, el Acuerdo de Subvención y el Aviso Universal. El 

incumplimiento de los plazos requeridos puede resultar en que el HUD recupere fondos no 

gastados, emita conclusiones o forme parte de un plan de acción correctiva.  

Las proyecciones serán monitorizadas para alinearse con los objetivos del Programa y se 

subirán a la web CDBG-DR de DRGR y DHSEM. Las proyecciones trimestrales serán 

monitorizadas de forma continua y ajustadas según sea necesario para reflejar estimaciones 

precisas. 

Las proyecciones de puntualidad se informarán en el siguiente formato: 

Tabla 4: Ejemplo de Tabla de Proyecciones de Gasto 

Año Gasto proyectado 
($) 

Acumulativo 
($) 

Cuota del total (%) Acumulado (%) 

1     

2     

3     

4     

8.3 Métodos de Monitoreo 
La monitorización se construirá mediante una combinación de revisiones de aseguramiento 

de calidad/control de calidad (QA/QC), revisiones de escritorio, revisiones remotas, 

revisiones in situ y revisiones por causa justificada. Las revisiones estarán guiadas por listas 

de verificación estandarizadas de monitorización y coordinadas entre el personal de 

Programas, finanzas y cumplimiento. Las actividades de seguimiento incluirán la verificación 

de: 

• Uso de fondos para actividades de infraestructura pública elegibles; 
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• Cumplimiento Objetivo Nacional; 

• Finalización de la revisión ambiental antes del compromiso; 

• Documentación de gestión de adquisiciones y contratos; y 

• Finalización de la construcción, rendimiento y cumplimiento de cierres. 

Los beneficiarios recibirán aviso previo de la monitorización programada y una solicitud de 

documentación en una Carta de Notificación de Monitorización. Tras cada revisión, DHSEM 

emitirá un informe escrito de seguimiento identificando observaciones, preocupaciones o 

hallazgos. Los beneficiarios deben proporcionar una respuesta por escrito, incluidos planes 

de acción correctiva, y demostrar la resolución oportuna de los problemas. 

El incumplimiento adecuado de los hallazgos puede resultar en acciones de ejecución como 

la suspensión de fondos, la anulación y devolución de costes, o la terminación del contrato 

con los subbenificiarios. 

8.4 Aseguramiento de la Calidad y Mantenimiento de 

Registros 
DHSEM mantendrá registros para apoyar cada actividad de monitorización, incluyendo: 

• Monitoreo de documentos del proyecto y documentación de apoyo. 

• Correspondencia, avisos y registros de comunicaciones. 

• Planes de Acción Correctiva (CAPs), respuestas, pruebas de seguimiento y 
determinaciones de cierre. 

• Listas de comprobación, herramientas, plantillas e instrumentos de monitorización. 

• Documentación que demuestre la revisión y aprobación supervisora de las 
actividades de monitoreo. 

Toda la documentación se mantendrá de manera que favorezca la transparencia, la 

trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos federales de auditoría y conservación de 

registros. Los registros de seguimiento se conservarán al menos tres años tras el cierre de 

la subvención, o más tiempo si lo requieren los estándares federales de retención o las 

polízas aplicables de DHSEM. 

8.5 Incumplimiento 
De acuerdo con la normativa federal (2 CFR §§ 200.339-343), el DHSEM tomará medidas 

oportunas y apropiadas ante cualquier caso de incumplimiento de los subbeneficiarios. Esto 

incluye el incumplimiento de esta Guía del Programa, los requisitos federales y estatales 

aplicables, o los términos del Acuerdo de Subbeneficiarios entre DHSEM y el beneficiario. 
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El incumplimiento puede identificarse mediante monitorización, auditorías, revisiones 

financieras o discrepancias en los informes. Al identificarla, DHSEM emitirá una notificación 

por escrito detallando la naturaleza de la deficiencia, las acciones correctivas requeridas, los 

estándares de documentación y un plazo para la resolución. DHSEM puede trabajar 

directamente con el subbeneficiario para desarrollar un plan de acción correctiva con hitos 

y plazos específicos. 

Si las deficiencias no se corrigen dentro del plazo establecido, o si el subbeneficiario 

demuestra un patrón de incumplimiento, DHSEM puede escalar las soluciones. Estos 

pueden incluir la retención o retraso de desembolsos, la imposición de requisitos adicionales 

de informe, la restricción de las actividades del Programa, la modificación o suspensión del 

acuerdo, o la recuperación de fondos no permitidos. En casos graves, puede producirse la 

terminación del acuerdo. Todas las acciones se documentarán en el archivo oficial del 

Programa y los subbeneficiarios recibirán confirmación por escrito una vez que se haya 

restablecido el cumplimiento. 

9.0 Mantenimiento de Registros y Gestión 

de Datos 

9.1 Responsabilidades del Beneficiario 
Como beneficiario, DHSEM es responsable de mantener registros completos y precisos para 

apoyar la gestión y el cumplimiento efectivo del Programa de Inversión en Infraestructura 

Post-Desastre. Esto incluye: 

• Introducir toda la información requerida en el Sistema de Reporte de Subvenciones 
de Recuperación ante Desastres (DRGR) de manera oportuna y precisa; 

• Realizar un monitoreo regular de las actividades de los subbeneficiarios, incluyendo 
la revisión de registros financieros y programáticos, visitas de monitorización in situ o 
remotas, y verificación del cumplimiento de los requisitos transversales aplicables; 

• Recopilar y almacenar información personal identificable (PII) de forma segura 
conforme a las leyes federales y estatales de privacidad; y 

• Supervisar y hacer cumplir los estándares de registro en todas las actividades del 
programa y asegurar que los archivos estén completos, listos para auditorías y 
accesibles durante todo el periodo de conservación aplicable. 

 

9.2 Responsabilidades de los Subbeneficiarios 
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Los subbeneficiarios también deben cumplir con los requisitos de mentenimiento de registros 

y gestión de datos para garantizar el cumplimiento del Programa. Esto incluye: 

• Cumplir con todos los requisitos de registro establecidos en el Acuerdo de 
Subconcesión (SRA) para cada actividad financiada; 

• Mantener archivos completos de programa de acuerdo con la Políza de Registro y 
Gestión de Datos CDBG-DR de DHSEM; 

• Proporcionar acceso a DHSEM, HUD, al Contralor General de los Estados Unidos u 
otras agencias gubernamentales autorizadas a todos los registros pertinentes para 
fines de supervisión, auditorías, exámenes, extractos y transcripciones, según lo 
requiera el 2 CFR § 200.337; y  

• Continuar manteniendo registros hasta al menos tres años después de la fecha de 
cierre del HUD del Estado, salvo que se indique lo contrario. 

Para más información, consulte la Política de Registro y Gestión de Datos CDBG-DR de 

DHSEM. 
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10.0 Cierre 

10.1 Cierre del Proyecto 
La fase de cierre garantiza que cada proyecto financiado bajo el Programa se haya ejecutado 

completamente cumpliendo con los requisitos y directrices del HUD. La liquidación solo se 

iniciará una vez que se hayan cumplido los siguientes criterios: 

• Finalización del alcance del trabajo – El alcance aprobado del proyecto se ha 
completado conforme al Acuerdo de Subbenificiario o el acuerdo firmado, las 
directrices del programa y todos los requisitos federales aplicables. 

• Cumplimiento Objetivo Nacional – El objetivo nacional de Beneficio Área LMI ha 
sido cumplido y completamente documentado. 

• Fondos Gastados y Contabilizados – Todos los fondos CDBG-DR, así como 
cualquier fondo apalancado o de contrapartida, han sido debidamente 
desembolsados y documentados. Cualquier saldo no gastado debe ser desobligado 
o devuelto. 

• Permisos y certificaciones requeridos – Se han conseguido todos los permisos, 
licencias y certificaciones de finalización aplicables (por ejemplo, Certificado de 
Ocupación, certificación final del ingeniero). 

• Resolución de Cuestiones de Cumplimiento – Cualquier hallazgo de 
monitorización de HUD o DHSEM, problemas de auditoría u otras preocupaciones 
relacionadas con el proyecto han sido abordado y cerrado. 

• Finalización del Plan de Operaciones y Mantenimiento  – Se ha presentado un 
Plan de Operaciones y Gestión finalizado que confirma la sostenibilidad a largo plazo 
de la inversión en infraestructuras. 

10.1.1 Documentación de cierre 

El paquete de cierre de cada proyecto debe incluir, como mínimo: 

• Resumen financiero final e informe de gastos. 

• Evidencia de cumplimiento del objetivo nacional. 

• Verificación final de duplicación de beneficios (DOB). 

• Certificaciones requeridas de finalización (por ejemplo, aprobaciones de ingeniería, 
certificados de ocupación) 

• Documentación de los resultados del proyecto (por ejemplo, poblaciones atendidas, 
mejoras de las instalaciones, beneficios de resiliencia). 

• Plan de Operaciones y Mantenimiento actualizado, cuando corresponda 

• Confirmación de que toda la documentación requerida ha sido subida al sistema de 
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registro. 
DHSEM revisará el paquete completo de liquidación y determinará si el proyecto es elegible 

para su cierre. 

10.1.2 Confirmación de cierre 

Una vez validada, el DHSEM va a: 

• Actualizar DRGR para reflejar el estado de finalización y cierre del proyecto. 

• Emitir una carta de cierre de proyecto al subbenificiario. 

• Archivar documentación del proyecto conforme a los requisitos federales y estatales 
de conservación de registros. 

Si durante la revisión de cierre se identifican casos de incumplimiento, costes no elegibles o 

mal uso de fondos, el DHSEM puede requerir acciones correctivas o iniciar procedimientos 

de recuperación según lo establecido en el Plan de Monitoreo y la Política de Seguimiento 

CDBG-DR del DHSEM. 

10.2 Cierre del Programa 
El cierre del programa representa la conclusión formal del programa por completo. Este 

proceso garantiza que todos los proyectos individuales hayan sido cerrados y que DHSEM 

cumpla con los requisitos de cierre del HUD. 

 

El cierre del programa se iniciará una vez que se cumplan las siguientes condiciones: 

• Todos los proyectos financiados se han completado y cerrado a nivel del proyecto. 

• Todos los fondos del Programa se han gastado y reconciliado por completo. O 
devueltos conforme a los requisitos federales. 

• DRGR refleja datos financieros y de rendimiento precisos en todas las actividades. 

• Los logros finales del Programa han sido agregados e informados, incluyendo el 
cumplimiento de los objetivos nacionales del HUD y la integración de mitigacion. 

• Todos los acuerdos de subbenificiarios y acuerdos firmados han sido cerrados y 
documentados. 

• Se han resuelto todos los hallazgos de auditoría, monitoreo y supervisión. 

• Los informes financieros y de rendimiento finales han sido presentados por el HUD. 

• Cualquier obligación de cumplimiento a largo plazo (por ejemplo, monitorización de 
la URA, restricciones de escrituras, informes de operaciones y gestión) se asigna y 
se registra. 
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DHSEM preparará y presentará un paquete formal de cierre de programa al HUD de acuerdo 

con los procedimientos y las directrices del HUD. Una vez que el HUD revise y apruebe la 

documentación de cierre, el Programa de Inversión en Infraestructura Post-Desastre se 

considerará oficialmente cerrado. 

11.0 Requisitos Transversales 
Los subbeneficiarios del Programa y del DHSEM deben cumplir con los requisitos 

específicos del programa CDBG-DR, así como con la concesión federal de subvenciones 

recibidas por DHSEM del HUD en respuesta a los desastres naturales de 2024. Los 

requisitos clave incluyen: 

• Requisitos Administrativos Uniformes en 2 CFR § 200; 

• Regulaciones de Subvenciones Globales para el Desarrollo Comunitario en 24 
CFR § 570; 

• Avisos del Registro Federal que asignan fondos al Estado de Nuevo México para 
la recuperación tras desastres, incluyendo 90 FR 1754 y cualquier aviso, exención o 
enmienda posterior emitido por el HUD; y 

• Leyes y regulaciones aplicables del Estado de Nuevo México que regulan la 
adquisición de contrataciones, la contratación y la gestión financiera. 

Además de estos requisitos específicos del programa, los subbeneficiarios también deben 

cumplir con las leyes y regulaciones federales fuera del programa CDBG-DR. Estos 

requisitos "transversales" se aplican en términos generales a actividades financiadas por el 

gobierno federal e incluyen, pero no se limitan a, la revisión medioambiental, la vivienda 

justa y los derechos civiles, las normas laborales y las protecciones contra la discriminación. 

El cumplimiento de todos los requisitos transversales aplicables es obligatorio para participar 

en el Programa y debe documentarse durante toda la implementación del proyecto. 

11.1 Ley Uniforme de Reubicación (URA) y Adquisición 
Todas las actividades de adquisición y reubicación realizadas bajo el Programa están 

sujetas a la Ley Uniforme de Asistencia para la Reubicación y Políticas de Adquisición de 

Bienes Inmuebles de 1970 (URA), según su enmienda, en 42 U.S.C. § 4601 y siguientes, y 

a las regulaciones de implementación en 49 CFR § 24. El Programa también está sujeto a 

la Sección 104(d) de la Ley de Desarrollo Comunitario y Vivienda de 1974 (HCDA), según 

corresponda, y a cualquier exención o requisito alternativo contenido en el Aviso Universal 

del HUD (FR-6489-N-01) o en la guía relacionada. 

11.1.1 Adquisición de bienes inmuebles 

Los subbeneficiarios que lleven a cabo proyectos que impliquen adquisición deben cumplir 

con todos los requisitos de la URA para tasación, revisión, negociación y compra. Los fondos 
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CDBG-DR no pueden apoyar proyectos que utilicen el poder de la expropiación para 

desarrollos que beneficien principalmente a entidades privadas. Sin embargo, la 

expropiación puede utilizarse cuando la adquisición es estrictamente para uso público, como 

por ejemplo: 

• Proyectos de transporte público, aeropuertos o autopistas.  

• Proyectos de servicios públicos (energía, comunicaciones, agua, aguas residuales) 
que sirven al público en general.  

• Instalaciones públicas y otras estructuras designadas para uso público. 

• Proyectos que eliminan una amenaza inmediata para la salud y seguridad pública 
(por ejemplo, la eliminación de propiedades contaminadas o condiciones de 
brownfield). 

Todos los costes y actividades de adquisición deben ser rastreados y documentados de 

acuerdo con los principios de costes 2 CFR § 200 y los requisitos transversales del HUD. 

11.1.2 Reubicación y desplazamiento 

Los subbeneficiarios deben planificar los proyectos de manera que evite o minimice el 

desplazamiento en la medida de lo posible. Esto incluirá la evaluación de diseños y 

emplazamientos alternativos durante la planificación y la revisión medioambiental, la 

consideración de la construcción por fases para reducir los impactos e incorporación de 

medidas de mitigación como la reubicación temporal cuando sea posible. 

Si el desplazamiento es inevitable, los subbeneficiarios deben identificar las necesidades de 

las personas potencialmente desplazadas mediante visitas a los lugares, entrevistas y 

orientaciones, y asegurarse de que se atiendan las necesidades de accesibilidad de las 

personas desplazadas con discapacidad. Las personas y entidades determinadas como 

"personas desplazadas" según el 49 CFR § 24.2 son elegibles para asistencia para la 

reubicación, que debe incorporarse en los presupuestos del proyecto antes del inicio de 

actividades de adquisición o construcción. 

11.1.3 Plan Residencial para Asistencia Contra el Desplazamiento y Reubicación 

(RARAP) 

DHSEM mantiene un Plan Residencial para Asistencia Contra el Desplazamiento y 

Reubicación (RARAP), que se aplica a proyectos que implican la demolición directa o 

conversión de viviendas ocupadas de ingresos bajos y moderados. Los subbeneficiarios 

deben coordinarse con el DHSEM para asegurar que se implementen la asistencia para la 

vivienda de reemplazo y otras disposiciones RARAP. 

11.1.4 Responsabilidades de los subbeneficiarios 

Los subbeneficiarios que implementen proyectos que incluyan adquisición o reubicación 

deben: 



 

    Guía del Programa de Inversión en Infraestructura Post-Desastre       |   pág.  76 

• Desarrollar y seguir procedimientos escritos de adquisición y reubicación 
consistentes con los requisitos de la URA y HUD. 

• Proporcionar notificación oportuna, servicios de asesoría y asistencia a las personas 
afectadas. 

• Planificar y presupuestar con antelación los costes de la reubicación, teniendo en 
cuenta las condiciones del mercado inmobiliario, los costes de adquisición, los pagos 
de la reubicación y los servicios profesionales relacionados. 

• Mantener registros completos de cumplimiento, incluyendo avisos, cálculos de 
prestaciones, registros de pagos y apelaciones. 

Los subbeneficiarios deben consultar con DHSEM antes de iniciar cualquier actividad de 

adquisición o desplazamiento para garantizar el cumplimiento y minimizar el riesgo del 

Programa. 

Para más información, consulte la Política CDBG-DR URA y RARAP de DHSEM. 

11.2 Adquisición y Contrataciones 
Todas las contrataciones de bienes y servicios bajo el Programa deben cumplir con los 

estándares federales de 2 CFR §§ 200.317-200.326 y las leyes y políticas aplicables del 

Estado de Nuevo México. Cuando estos requisitos difieren, los subbeneficiarios deben 

seguir el estándar aplicable más estricto. Los subbeneficiarios deben adoptar y referenciar 

los estándares de contratación de DHSEM. Además, al utilizar fondos de subvenciones 

CDBG-DR como contrapartida no federal para proyectos que reciben otros fondos federales, 

DHSEM puede adoptar las políticas y procedimientos de adquisición que satisfagan los 

requisitos de la otra agencia federal para promover la coherencia y aprovechar su 

financiación de forma fluida, siempre que cumplan con otros requisitos transversales que se 

aplican a los fondos CDBG-DR. 

La contratación debe realizarse de manera que proporcione competencia plena y abierta y 

utilice métodos apropiados al tamaño y alcance del contrato, incluyendo microcompras, 

compras pequeñas, ofertas selladas y propuestas competitivas. Se requiere un análisis de 

costes o precios para cada acción de contratación, incluidas las modificaciones, para 

garantizar que los costes sean justos y razonables. No se permiten métodos de contratación 

prohibidos, como los contratos de “coste más porcentaje de coste” o los contratos de “tiempo 

y materiales” sin precio máximo. 

Los subbeneficiarios deben mantener registros completos de adquisiciones que documenten 

el proceso de solicitud, evaluación, selección y adjudicación. Los contratos firmados y la 

documentación relacionada deben presentarse al DHSEM antes de solicitar el desembolso 

con fondos CDBG-DR. DHSEM supervisará las actividades de adquisiciones para confirmar 

el cumplimiento; El incumplimiento de las normas puede hacer que los costes se consideren 

no elegibles para el desembolso. 
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Para más información, consulte la Política de Contratación de DHSEM. 

11.3 Normas laborales 
Todos los subbeneficiarios que realicen actividades de construcción financiadas por CDBG-

DR bajo el Programa deben cumplir con las leyes laborales federales aplicables, incluyendo, 

pero no limitándose a: 

• Leyes Davis-Bacon y Leyes Relacionadas (DBRA) – Exige el pago de salarios 
vigentes (incluyendo cualquier beneficio complementario aplicable) a los trabajadores 
y mecánicos empleados bajo contratos de construcción financiados o asistidos por el 
gobierno federal por encima de 2.000 dólares para la construcción, alteración o 
reparación (incluida la pintura y decoración) de edificios públicos o obras públicas. 

• Ley de Normas Laborales Justas de 1938 (FLSA) – Establece los requisitos de 
salario mínimo, pago de horas extras y gestion de registros. 

• Ley de Horas de Trabajo por Contrato y Normas de Seguridad (CWHSSA) – Exige 
el pago de una compensación por horas extra para los trabajadores y mecánicos que 
superen las 40 horas en una semana laboral. 

• Ley Copeland "Anti-Kickback" – Prohíbe deducciones salariales indebidas y 
sobornos salariales en proyectos de construcción financiados o asistidos por el 
gobierno federal. 

Los subbeneficiarios deben designar a un Oficial de Cumplimiento Laboral (LCO) o personal 

equivalente para cumplir con las normas laborales. Las responsabilidades incluyen 

garantizar que los contratistas y subcontratistas presenten informes semanales certificados 

de nómina, realizar revisiones puntuales y abordar cualquier deficiencia identificada. 

Las Disposiciones de Normas Laborales Federales (HUD-4010) y las decisiones federales 

sobre salarios aplicables deben incorporarse en todos los contratos de construcción sujetos 

a los requisitos de DBRA. Los subbeneficiarios también son responsables de mantener 

registros completos de cumplimiento laboral y ponerlos a disposición para su revisión por 

DHSEM, HUD u otras agencias autorizadas de supervisión. 

Para más información, consulte la Política CDBG-DR DBRA de DHSEM. 

11.4 Sección 3 
La Sección 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968 (12 U.S.C. 1701u), 

implementada a través de las regulaciones del HUD en 24 CFR § 75, se aplica a proyectos 

de infraestructura financiados por CDBG-DR que cumplen la definición de proyecto de la 

Sección 3. El propósito de la Sección 3 es garantizar que, en la mayor medida posible, las 

oportunidades de empleo, formación y contratación generadas por la ayuda financiera del 

HUD se dirijan a personas de bajos y muy bajos ingresos y a las empresas de la Sección 3. 
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Los subbenificiarios y sus contratistas deben tomar medidas proactivas para cumplir con los 

requisitos de la Sección 3. Esto incluye hacer esfuerzos para reclutar y contratar 

trabajadores de la Sección 3, notificar a los residentes sobre oportunidades de empleo o 

entrenamiento disponibles, y contratar con empresas de la Sección 3 cuando sea posible. 

Todos los subbeneficiarios deben mantener documentación de los esfuerzos de 

cumplimiento e informar de los resultados de la Sección 3 de acuerdo con los estándares 

establecidos por HUD y los protocolos de reporte de DHSEM. La información se introducirá 

en DRGR y será disponible para monitoreo y supervisión. 

Para más información, consulte la Política CDBG-DR de la Sección 3 del DHSEM. 

11.5 Derechos Civiles y No Discriminación 
Todas las actividades financiadas bajo el Programa deben llevarse a cabo en cumplimiento 

de las leyes y regulaciones de derechos civiles aplicables, incluyendo el Título VI de la Ley 

de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. § 2000d y siguientes), la Sección 109 de la Ley de 

Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974, la Ley de Vivienda Justa, la Sección 504 de la 

Ley de Rehabilitación de 1973, y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). 

Estas leyes prohíben colectivamente la discriminación por motivos de raza, color, origen 

nacional, religión, sexo, edad, estado familiar o discapacidad en programas y actividades 

que reciben asistencia financiera federal. 

Los subbeneficiarios deben asegurarse de que los fondos del Programa se utilicen y se 

administren de manera que se proporcione acceso igualitario a todos los participantes 

elegibles y evite impactos adversos desproporcionados sobre las clases protegidas o las 

comunidades vulnerables. Cualquier persona que crea que ha sido objeto de discriminación 

puede presentar una queja administrativa ante la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de 

Oportunidades del HUD o solicitar una solución ante un tribunal federal. DHSEM supervisará 

el cumplimiento de los subbeneficiarios con los requisitos de derechos civiles y puede 

proporcionar orientación adicional o asistencia técnica para garantizar su cumplimiento total. 

Para más información, consulte la Política de Igualdad de Oportunidades en Empleo y 

Política de Vivienda Justa del CDBG-DR del DHSEM.  

11.6 Ingresos del Programa 
Los ingresos de programas se definen en 24 CFR § 570.500(a) como cualquier ingreso bruto 

generado directamente a partir del uso de fondos CDBG-DR. Esto puede incluir ingresos de 

la venta o arrendamiento de propiedades adquiridas con fondos del Programa, pagos de 

préstamos realizados con la ayuda de CDBG-DR, o comisiones y cargos relacionados con 

actividades financiadas por CDBG-DR. En los casos en que una actividad solo se financie 

parcialmente con recursos CDBG-DR, la parte prorrateada de los ingresos atribuible a la 

inversión federal debe tratarse como Ingreso del Programa. 
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Los subbeneficiarios están obligados a hacer un seguimiento y reportar todos los ingresos 

del programa conforme a las regulaciones del HUD y los términos de su Acuerdo de 

Subbeneficiario. Los informes deben presentarse al menos trimestralmente e incluir 

documentación sobre la fuente, la cantidad y el uso de los fondos. Los ingresos del programa 

deben utilizarse antes de que se reciban fondos adicionales para actividades elegibles, salvo 

que el HUD indique lo contrario. Cualquier ingreso del programa restante al cierre estará 

sujeto a los requisitos del HUD, que pueden incluir el regreso al HUD o la transferencia al 

programa CDBG-DR del DHSEM. 

Para más información, consulte la Política de Ingresos del Programa CDBG-DR de DHSEM. 

11.7 Normas de Elevación 
Todas las estructuras, incluida la infraestructura, asistidas con fondos CDBG-DR deben 

estar elevadas o impermeabilizadas conforme a las normas de FEMA en 44 CFR § 60.3(c) 

o normas sucesoras. Como mínimo, las estructuras situadas dentro de la llanura de 

inundación de 100 años (1% de probabilidad anual) deben estar elevadas o 

impermeabilizadas hasta al menos dos pies por encima de la elevación base de inundación 

(BFE). 

Para las Acciones Críticas, según se define en 24 CFR § 55.2(b)(3), situadas dentro de la 

llanura de inundación de 500 años (0,2% de probabilidad anual), los subbeneficiarios deben 

elevar o impermeabilizar a la categoría superior de: 

• La elevación de la llanura de inundación de 500 años, o 

• Tres pies por encima de la elevación de la llanura de inundación de 100 años. 

Si no se dispone de datos de 500 años y una Acción Crítica se encuentra dentro de la llanura 

de inundación de 100 años, la estructura debe estar elevada o impermeabilizada al menos 

tres pies por encima del BFE. 

La infraestructura no estructural también debe diseñarse para ser resistente a los riesgos de 

inundación. Las medidas de resiliencia pueden incluir métodos estructurales o no 

estructurales para reducir o prevenir daños, o diseñar instalaciones para resistir y 

recuperarse rápidamente de inundaciones. Al seleccionar las medidas adecuadas, los 

beneficiarios deben tener en cuenta la profundidad, velocidad, duración, erosión, 

hundimiento y funcionamiento de la instalación. Cuando los códigos o normas locales son 

más estrictos que los requisitos federales, se aplica la norma más protectora. 

Los subbeneficiarios que utilicen fondos CDBG-DR como contrapartida no federal en un 

proyecto financiado por FEMA pueden aplicar el requisito de elevación alternativa de FEMA 

conforme a 44 CFR § 9.11(d)(3)(iii), sujeto a la aprobación de FEMA. 

11.8 Prohibición y Suspensión 
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Las reglas dicen que no se pueden hacer contratos, subcontratos o acuerdos con ciertas 

personas u organizaciones que estén prohibidas, suspendidas o que no puedan participar 

en programas o actividades con fondos federales. No se debe dar un contrato a personas o 

entidades que estén en la lista de exclusión del gobierno en el sistema SAM (SAM.gov). 

 

11.9 Disposiciones Generales 

11.9.1 Fraude, desperdicio y abuso 

DHSEM, como beneficiario, está comprometido con la gestión responsable de los fondos 

CDBG-DR siendo un buen defensor de los recursos, manteniendo al mismo tiempo una 

política integral para prevenir, detectar, informar y rectificar fraudes, despilfarros, abusos o 

mala gestión. 

De acuerdo con el FR-6489-N-01, DHSEM implementa medidas adecuadas para crear 

conciencia y prevenir fraudes, desperdicios, abusos o mala gestión, entre otras 

irregularidades, en todos los programas administrados con fondos CDBG-DR, así como 

anima a cualquier persona que tenga conocimiento o sospeche de cualquier tipo de 

conducta o actividad que pueda considerarse un acto de fraude, desperdicio, abuso o mala 

gestión respecto al Programa CDBG-DR a informar de dichos actos al auditor interno del 

CDBG-DR del DHSEM,  directamente a la Oficina del Inspector General (OIG) en el HUD, o 

a cualquier agencia local o federal de aplicación de la ley. 

Cualquier acusación de fraude, desperdicio, abuso o mala gestión relacionada con los 

fondos o recursos del CDBG-DR debe ser comunicada al auditor interno del CDBG-DR, 

directamente al OIG en el HUD, o a cualquier agencia local o federal de aplicación de la ley. 

De acuerdo con el 2 CFR § 200.113, DHSEM y los subbeneficiarios deben notificar por 

escrito rápidamente a la OIG y HUD cuando existan pruebas creíbles de: 

• Violaciones de la ley federal relacionadas con fraude, soborno o propinas, o 

• Una violación de la Ley Civil de Reclamaciones Falsas que podría afectar 
potencialmente la subvención federal. 

Los informes deben presentarse en: https://www.hudoig.gov/hotline/report-fraud. 

 Nota: Los subbeneficiarios también deben notificar a DHSEM además de la OIG. 

Para todos los demás casos de sospecha de fraude, desperdicio, abuso o mala gestión, las 

denuncias deben dirigirse a la Línea Directa de Fraude de la OIG del HUD: 

• Teléfono: 1-800-347-3735 

• Correo electrónico: hotline@hudoig.gov  

https://www.hudoig.gov/hotline/report-fraud
mailto:hotline@hudoig.gov
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Alternativamente, una persona puede contactarse con cualquier agencia local o federal de 

aplicación de la ley. Las acusaciones de fraude, desperdicio o abuso también pueden ser 

reportadas directamente al OIG del HUD por cualquiera de los siguientes medios: 

• Línea directa OIG del HUD: 1-800-347-3735 (Gratuita), 787-766-5868 (Español) 

• Correo:     Línea directa de la Oficina del Inspector General (OIG) del HUD 

   451 7th Street SW 

   Washington, D.C. 20410 

• Correo electrónico: HOTLINE@hudoig.gov  

• Internet: https://www.hudoig.gov/hotline  

Para más información, consulte la Política CDBG-DR de DHSEM sobre Fraude, Desperdicio 

y Abuso. 

11.9.2 Conflicto de intereses 

DHSEM está comprometido a minimizar y eliminar cualquier conflicto de interés en sus 

programas, políticas, procedimientos y utilización de fondos federales de recuperación ante 

desastres. DHSEM cumplirá con las disposiciones sobre conflictos de interés mencionadas 

en 24 CFR § 570.611. Además, el DHSEM cumplirá con la Ley de Conducta Gubernamental 

de Nuevo México (GCA), NMSA 1978, §§ 10-16-1 a 16-10-18, que establece altos 

estándares éticos consistentes con los requisitos federales.  

Para más información, consulte la Política de Conflicto de Intereses del CDBG-DR del 

DHSEM. 

11.9.3 Quejas 

Cualquier entidad y/o subbenificiario que desee presentar una preocupación o queja puede 

hacerlo utilizando cualquiera de los siguientes métodos: 

• En persona: En una reunión pública. Todas las reuniones públicas programadas se 
publican en la página web de DHSEM en www.dhsem.nm.gov/cdbg-dr2025 

• En línea: Rellena el formulario de queja del Programa de Inversión en Infraestructuras 
Post-Desastre de Nuevo México en línea en www.dhsem.nm.gov/cdbg-dr2025  

• Por correo electrónico: DHSEM-PDIIP@dhsem.nm.gov 

• Por correo: 

Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias 

Atención: Programa de Inversión en Infraestructuras Post-Desastre de Nuevo México, 
Quejas 

Apartado de correos 27111 

Santa Fe, NM 87502 

mailto:HOTLINE@hudoig.gov
https://www.hudoig.gov/hotline
http://www.dhsem.nm.gov/cdbg-dr2025
http://www.dhsem.nm.gov/cdbg-dr2025
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El Programa de Inversión en Infraestructura Post-Desastre de Nuevo México (PDIIP) 

proporcionará una respuesta por escrito a todas las quejas en un plazo de quince (15) días 

laborables desde su recepción. Tras la respuesta inicial, harán todo lo posible por resolver 

las quejas en el mismo plazo de quince (15) días laborables. Si no se puede llegar a una 

resolución dentro de este periodo, el demandante recibirá una actualización sobre su 

problema o cuestiones y, si es posible, un periodo estimado en el que se puede esperar una 

resolución. 

DHSEM supervisará los tiempos de respuesta para garantizar el cumplimiento y puede 

ajustar los plazos para respuestas adicionales según sea necesario. 

Todas las quejas y consultas recibidas serán revisadas por el personal de DHSEM para las 

siguientes acciones: 

• Investigación, si es necesario; 

• Resolución; o 

• Acciones de seguimiento. 

Cada queja y consulta se documentará en un sistema de seguimiento. El personal de PDIIP 

mantendrá archivos electrónicos que contengan: 

• El nombre y la información de contacto del denunciante; 

• La fecha en que se recibió la queja; 

• Una descripción de la denuncia; 

• Los nombres de todas las personas contactadas en relación con la denuncia; 

• Un resumen del resultado y la fecha de respuesta al denunciante; y 

• Una explicación de la resolución. 

En casos de preocupaciones y quejas con resoluciones insatisfactorias, el PDIIP asistirá 

razonablemente al demandante a presentar la queja ante la agencia correspondiente. La(s) 

persona(s) que presentan la queja tienen la opción de presentarla directamente ante el 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD), el Departamento de 

Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias de Nuevo México (DHSEM), o con ambas 

agencias simultáneamente. 

Para más información, consulte la Política de Apelaciones y Quejas del CDBG-DR del 

DHSEM. 

11.9.4 Apelaciones 

Las personas que deseen impugnar una determinación del Programa pueden solicitar una 

apelación inicial directamente al Programa presentando una solicitud por escrito por correo 
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electrónico o postal dentro de los treinta (30) días naturales desde la fecha en que la 

resolución se impugna. Las entidades pueden solicitar una apelación para impugnar: 

• Selección de proyectos; 

• Determinación de duplicación de beneficios; 

• Alcance de trabajo del Programa; o 

• Cantidad de la concesión de premios. 

Las apelaciones sobre las decisiones de calificación y clasificación son limitadas a factores 

relacionados con una violación de políticas establecidas de procesos o del programa. El 

desacuerdo con los resultados de una determinación de clasificación o adjudicación que 

siguieron procesos apropiados será considerado inválido y la apelación no será considerada. 

Las apelaciones se limitan a: 

• Errores técnicos en la selección del proyecto, monto de la adjudicación o la 
puntuación, como un error matemático de cálculo por parte del Comité de Evaluación. 
Los errores en los datos presentados en la propuesta no califican para una apelación. 

• Violación o variación de los procesos de políticas establecidas. 

Las personas que deseen solicitar una apelación inicial relacionada con el Programa pueden 

hacerlo por cualquiera de las siguientes vías: 

• En linea: Completa el formulario de queja en http://www.dhsem.nm.gov/cdbg-dr2025 

• Por correo:  

Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias 

Atención: Programa de Inversión en Infraestructura Post-Desastre de Nuevo México, 
Apelaciones 

Apartado de correos 27111 

Santa Fe, NM 87502 

Las entidades pueden presentar una apelación por escrito relacionada con cualquier 

determinación tomada por el Programa de Inversión en Infraestructura Post-Desastre que 

afecte la determinación de la adjudicación que puedan recibir, salvo en casos de posible 

fraude, recuperación o revocación de ayuda, según determine DHSEM. Las apelaciones 

solo podrán presentarse antes de la firma de un Acuerdo de Subvención del subbeneficiario 

y otros documentos legalmente vinculantes firmados con el Programa de Inversión en 

Infraestructura Post-Desastre, salvo que se permita lo contrario por obligaciones regulatorias 

federales, como 49 CFR § 24.10(b) en el caso de apelaciones de la URA.  

Las decisiones de apelación deberán ser coherentes con las políticas y procedimientos 

contenidos en el Plan de Acción CDBG-DR correspondiente aprobado por el HUD del Estado 

de Nuevo México, las regulaciones federales, los códigos y ordenanzas estatales y locales, 

http://www.dhsem.nm.gov/cdbg-dr2025


 

    Guía del Programa de Inversión en Infraestructura Post-Desastre       |   pág.  84 

las directrices locales, los documentos legalmente vinculantes firmados y las políticas del 

Programa de Inversión en Infraestructura Post-Desastre, según lo interprete DHSEM. 

DHSEM no tiene autoridad para aprobar una apelación de requisitos legales o regulaciones 

que rigen los fondos CDBG-DR, las actividades de reubicación cubiertas por la Ley Uniforme 

de Políticas de Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles de 1970 (URA), 49 CFR § 

24, según su enmienda, y el Manual 1378 del HUD, Asistencia al Inquilino, Reubicación y 

Adquisición de Bienes Inmuebles, u otro requisito federal, estatal o local. Por lo tanto, 

cualquier solicitud que busque apelar estas regulaciones no será considerada. Una 

apelación presentada basada en regulaciones federales, estatales o locales recibirá 

automáticamente una carta de No Base Satisfactoria para Apelación informando a la entidad 

o al inquilino de que el programa no tiene autoridad ni jurisdicción para revocar un asunto 

regulado federalmente. Además, dichas apelaciones se cerrarán administrativamente al 

enviar la carta de No Base Satisfactoria para la Apelación.   

El proceso de apelación consiste en una revisión exhaustiva de todos los materiales 

relevantes, y también puede ofrecerse una consulta con la entidad para obtener cualquier 

información relevante. Una vez revisados todos los materiales, la apelación recibirá una 

resolución por parte del DHSEM.   

Si al concluir el proceso de apelación la entidad no está satisfecha con la resolución de 

apelación, puede solicitar una revisión judicial de la determinación de DHSEM por su propia 

voluntad.  

Para más información, consulte la Política de Apelaciones y Quejas del CDBG-DR del 

DHSEM. 

11.10 Políticas Administrativas 
DHSEM está obligado a poner a disposición pública todas las políticas que afecten a 

subbeneficiarios, entidades, beneficiarios y al público en general. Estas publicaciones 

garantizan transparencia, cumplimiento de los requisitos del HUD y responsabilidad en el 

uso de fondos de recuperación ante desastres. 

Las siguientes políticas deben publicarse en la página web CDBG-DR de DHSEM: 

• Plan de Acción para la Recuperación y Enmiendas – Todas las enmiendas 
sustanciales y no sustanciales. 

• Plan de Participación Ciudadana – Proceso de participación pública, periodos de 
comentarios y resolución de quejas. 

• Políticas y procedimientos del programa – Para cada programa activo (vivienda, 
infraestructuras, planificación). 

• Requisitos federales transversales – Vivienda justa e igualdad de oportunidades, 
Plan de la Sección 3, URA, Acceso al idioma/LEP y políticas de accesibilidad de la 
Sección 504/ADA. 
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• Políticas Financieras y Administrativas – Duplicación de Beneficios (DOB), 
Conflicto de Interés, Informes de Fraude/Desperdicio/Abuso, Conservación y Registro 
de Datos, y resúmenes públicos de normas de contratación. 

• Políticas de Seguimiento y Cumplimiento – Supervisión de 
subbeneficiarios/contratistas, procedimientos de acción correctiva y políticas de 
recuperación/aplicación. 

Cada política publicada incluirá: 

• Historial de control de versiones con un resumen de cambios; 

• Referencias cruzadas/enlaces si el contenido central se encuentra en otro 
documento; y 

• Alineación con todas las enmiendas (sustanciales o no sustanciales) al Plan de 
Acción CDBG-DR de Recuperación de Incendios e Inundaciones del Estado de 
Nuevo México (Eventos de 2024). 


